

市立高根保育園の民営化について

半田市子ども未来部幼児保育課

説明内容

1 保育園の民営化

2 保育園の現状と課題

3 高根保育園の民営化

4 民営化のスケジュール

説明内容

1 保育園の民営化

2 保育園の現状と課題

3 高根保育園の民営化

4 民営化のスケジュール

1 保育園の民営化

民営化って何？

項目	市（現状）	民間事業者 (例：社会福祉法人、NPO、株式会社 等)
設置・運営区分	公設公営	民設民営
	市直営	民間事業者が設立する法人
職員配置基準	運営法人の形態が変わっても、 職員配置基準は変わりません	
児童1人あたり面積基準	運営法人の形態が変わっても、 面積基準は変わりません	
職員の变化	—	引継保育を経て 全員入れ替わる
保育料	所得に応じて決定 ⇒ 通う園による 差は発生しません	
運営の独自性	市の考えに沿った運営	法人の独自性・創意工夫を発揮

説明内容

1 保育園の民営化

2 保育園の現状と課題

3 高根保育園の民営化

4 民営化のスケジュール

2 保育園の現状と課題

量の課題（ニーズ）

- 低年齢児保育、延長保育、特徴ある教育・保育、発達支援等、教育・保育ニーズが多様化している
- 低年齢児保育が不足傾向となっているため、待機児童対策が必要

質の課題（施設）

- 公立保育園等は、老朽化・狭あい化が進行し、園児の安全確保のため毎年の修繕箇所が増加傾向にある

財政面の課題

- 施設の老朽化に伴い、大規模改修及び建替えに係る費用が集中し、財政負担が増加する
- 公立はすべて市の財源であるのに対し、民間は国・県からの支援が受けられることを踏まえ、効率的な運営の検討が必要

2 保育園の現状と課題

量の課題（ニーズ）

- 低年齢児保育、延長保育、特徴ある教育・保育、発達支援等、教育・保育ニーズが多様化している
- 低年齢児保育が不足傾向となっているため、待機児童対策が必要

質の課題（施設）


- 公立保育園等は、老朽化・狭あい化が進行し、園児の安全確保のため毎年の修繕箇所が増加傾向にある

財政面の課題

- 施設の老朽化に伴い、大規模改修及び建替えに係る費用が集中し、財政負担が増加する
- 公立はすべて市の財源であるのに対し、民間は国・県からの支援が受けられることを踏まえ、効率的な運営の検討が必要

2 保育園の現状と課題

量の課題（ニーズ）



2 保育園の現状と課題

量の課題（ニーズ）

年度	平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
月	4月	10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月
待機 児童数	0人	7人	0人	17人	0人	3人	0人	9人	0人	0人	0人	16人
【内訳】 0歳児	0人	7人	0人	6人	0人	3人	0人	1人	0人	0人	0人	16人
【内訳】 1歳児	0人	0人	0人	11人	0人	0人	0人	8人	0人	0人	0人	0人

2 保育園の現状と課題

量の課題（ニーズ）

- 低年齢児保育、延長保育、特徴ある教育・保育、発達支援等、教育・保育ニーズが多様化している
- 低年齢児保育が不足傾向となっているため、待機児童対策が必要

質の課題（施設）

- 公立保育園等は、老朽化・狭あい化が進行し、園児の安全確保のため毎年の修繕箇所が増加傾向にある

財政面の課題

- 施設の老朽化に伴い、大規模改修及び建替えに係る費用が集中し、財政負担が増加する
- 公立はすべて市の財源であるのに対し、民間は国・県からの支援が受けられることを踏まえ、効率的な運営の検討が必要

2 保育園の現状と課題

質の課題（施設）

No.	施設名	所在地	建設年月	定員数	構造区分	建物面積(m ²)
1	高根保育園	平地町5-30-2	S49.4	182	鉄筋コンクリート造	882
2	花園保育園	花園町1-8-6	S50.4	208	鉄筋コンクリート造	1,055
3	協和保育園	中島町11-1	S51.4	133	鉄筋コンクリート造	960
4	岩滑北保育園	岩滑高山町1-138	S52.4	136	鉄筋コンクリート造	921
5	清城保育園	清城町2-6-13	S53.4	192	鉄筋コンクリート造	1,277
6	有脇保育園	有脇町10-31-2	S54.4	136	鉄筋コンクリート造	957
7	平地保育園	平地町3-46	S55.4	216	鉄筋コンクリート造	1,182
8	修農保育園	平井町5-64-2	S56.3	102	鉄筋コンクリート造	779
9	板山こども園	板山町1-100-10	S57.4	222	鉄筋コンクリート造	1,490
10	東保育園	瑞穂町3-6-1	S59.3	238	鉄筋コンクリート造	1,587
11	半田幼稚園	勘内町1-2	S60.4	160	鉄筋コンクリート造	1,181
12	白山保育園	白山町4-129	S61.4	113	鉄筋コンクリート造	1,022
13	花園幼稚園	青山6-18-1	H1.4	160	鉄筋コンクリート造	1,024
14	横川保育園	大伝根町1-2-1	H2.10	196	鉄筋コンクリート造	1,418
15	宮池幼稚園	北二ツ坂町2-14-6	H4.4	180	鉄筋コンクリート造	1,181
16	乙川保育園	乙川一色町31	H4.7	212	鉄筋コンクリート造	1,395
17	成岩幼稚園	有楽町2-125	H5.3	160	鉄筋コンクリート造	1,028
18	葵保育園	宮本町4-106-2	H6.3	183	鉄筋コンクリート造	1,217
19	乙川幼稚園	乙川若宮町45	H12.4	260	鉄筋コンクリート造	1,964
20	岩滑こども園	出口町2-163	H22.4	165	鉄骨造	1,781
21	亀崎幼稚園	亀崎月見町1-63	H27.3	180	鉄骨造	1,826

2 保育園の現状と課題

量の課題（ニーズ）

- 低年齢児保育、延長保育、特徴ある教育・保育、発達支援等、教育・保育ニーズが多様化している
- 低年齢児保育が不足傾向となっているため、待機児童対策が必要

質の課題（施設）

- 公立保育園等は、老朽化・狭あい化が進行し、園児の安全確保のため毎年の修繕箇所が増加傾向にある

財政面の課題


- 施設の老朽化に伴い、大規模改修及び建替えに係る費用が集中し、財政負担が増加する
- 公立はすべて市の財源であるのに対し、民間は国・県からの支援が受けられることを踏まえ、効率的な運営の検討が必要

2 保育園の現状と課題

財政面の課題

建替費用（単位：千円）

■ 国負担 ■ 事業者負担 ■ 市負担




2 保育園の現状と課題

財政面の課題

運営費用（年間）（単位：％）

■ 利用者負担 ■ 国・県等負担 ■ 市負担



※民営化に係る運営費用は市内私立の実績から試算し、公設公営も総額が同額と仮定して負担割合を算出

説明内容

1 保育園の民営化

2 保育園の現状と課題

3 高根保育園の民営化

4 民営化のスケジュール

3 高根保育園の民営化

(1) 移転先用地




3 高根保育園の民営化

(2) 移転先用地の条件

- 移転先用地は、平地町を加えた亀崎小学校通学区域内で現施設の近傍とすること
- 現在地から直線距離で500m以内が望ましく、離れても1km以内とすること
- 移転先用地は応募者が確保すること

※亀崎小学校通学区域

亀崎大洞町・亀崎北浦町・亀崎新田町・亀崎月見町・州の崎町・亀崎相生町・亀崎常盤町・亀崎高根町・亀崎町・阿原町・潮干町・神前町・一本木町・平地馬場町・のぞみが丘



3 高根保育園の民営化

(3) 建替え後の高根保育園の概要

施設名称	高根保育園 ※883.92㎡（6HR+乳+ほ+遊）						
定員	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	計
	—	10人	12人	40人	60人	60人	182人
児童数（R4.4.1現在）		(10人)	(12人)	(26人)	(26人)	(23人)	(97人)
施設名称	新設保育園（建替え後） ※800.00㎡（4HR+乳+ほ+遊）						
定員	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	計
	6人	15人	18人	20人	20人	20人	99人

（参考）「半田市保育園等公民連携更新計画」策定時

定員	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	計
	6人	15人	18人	20人	30人	30人	119人

説明内容

1 保育園の民営化

2 保育園の現状と課題

3 高根保育園の民営化

4 民営化のスケジュール

4 民営化のスケジュール

年	月	主なスケジュール	補足説明
令和4年	9～10月	保護者説明・地元説明	※1 企画提案型（プロポーザル方式）により、質の高い保育を継続的に提供できる保育事業者を選定 プロポーザル方式による公募とは、運営事業者の選定にあたり、保育の実施体制や取り組み内容について企画提案書を提出し、ヒアリングやプレゼンテーションで総合的な評価を行い、最も適した候補者を選定するもの ※2 保護者代表・運営事業者・半田市の三者 ※3 新保育園の園長予定者等を中心として、適宜高根保育園の行事等に参加し、内容等の把握に努める ※4 高根保育園の各クラスに、新保育園の保育従事者を配置し、共同で保育を行う ※5 受け入れ年齢：0歳児～ 開所時間：7：30～19：00
	11月	3か年実施計画公表 整備・運営法人の募集	
令和5年	4月	応募の〆切	
	5月	整備運営法人の選考※1	
	6月	整備運営法人の決定※1 三者協議会※2開催（2～3か月に1回開催）	
	2月～	新設保育園建設工事開始	
令和6年	4月～	保育内容の引継ぎ※3・共同保育※4	
令和7年	4月～	民間移管※5	