


亀崎小学校改築(案)
(令和6年 1月末 現在)



配置図

事業スケジュール

| R 5 年度 (2023年度) | | | | | R 6 年度 (2024年度) | | | | | R 7 年度 (2025年度) | | | | | R 8 年度 (2026年度) | | | | | R 9 年度 (2027年度) | | | | | R 10 年度 (2028年度) 以降 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|----|-----------------|---|---|---|---|-----------------|---|----|----|---|-----------------|---|---|---|---|-----------------|----|---|---|---|---------------------|---|---|----|----|------|---|---|---|---|---|----|----|---|---|
| 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 1 | 3 |
| 実施設計(新校舎) | | | | | 解体工事(中校舎) | | | | | 新築工事(新校舎) | | | | | 実施設計(新体育館) | | | | | 解体工事(南校舎) | | | | | 新築工事(新体育館) | | | | | 外構整備 | | | | | | | | | |