

第2次半田市環境基本計画 策定スケジュール

資料3

日程	会議体等	資料・議題等
4月	策定支援委託業者決定【(株)地域計画建築研究所 アルパック】 ◇委託業者と調整 ・全体スケジュール確認	
5月	◇委託業者と調整 ・現況基礎調査（素案）[国内外、半田市、意識調査] ・現状と課題の整理[P S会議第1次計画実績評価から] 環境審議会及び策定委員会準備 ・委員選出 ・日程調整	
6月	◇委託業者と調整 ・現況基礎調査（案）[国内外、半田市、意識調査] ・温室効果ガス排出量の算定方法の検討 審議会資料案、策定委員会資料案作成	
7月13日 （月）	環境審議会① 【諮問】	○基本計画関係について ・スケジュール ・新計画の基本的事項 ・現状、課題 ○大気測定について ○ゼロカーボンシティ表明について
7月31日 （金）	策定委員会①	・スケジュール ・審議会の意見等事項 ・計画の基本的事項 ・現状、課題 ・計画の目標（基本理念・柱・体系） ・ゼロカーボンシティ表明について
8月	庁内策定部会①	・計画の目標 ・施策体系
9月	庁内策定部会②	・計画（素案）中間とりまとめ
10月	策定委員会②	・計画（素案）中間報告
	庁内策定部会③	・計画（素案）作成
11月	策定委員会③	・計画（最終案）作成
12～1月	パブリックコメント実施	
1月29日 （金）	策定委員会④	・パブリックコメント対応案
2月	環境審議会② 【答申】	・策定委員会（最終案）