

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成30年03月30日

計画の名称	半田市における下水道施設の防災・安全対策の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	半田市												
計画の目標	既存施設の長寿命化対策及び地震対策の推進を行い、住民が安心できる暮らしを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	245	A	245	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (R2末)	最終目標値 (R4末)
1	中央汚水1号、6号幹線におけるマンホールの耐震化率を、69% (H30) から91% (R4) に増加させる。 中央汚水1号、6号幹線におけるマンホールの耐震化率 耐震化実施済マンホール箇所数 / 全マンホール箇所数	69%	77%	91%
2	汚水マンホールポンプにおける電気設備の健全化率を65% (H30) から84% (R4) に増加させる。 汚水マンホールポンプにおける電気設備の健全化率 健全な電気設備資産点数 / 全電気設備資産点数	65%	76%	84%
3	ストックマネジメント計画に基づく汚水管の改築・更新の実施率を0% (R2末) から11% (R4) に増加させる。 ストックマネジメント計画における汚水管の改築・更新率 改築・更新実施延長 / 改築・更新が必要な延長	0%	0%	11%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	半田市	直接	半田市	-	改築	ストックマネジメント計画策定	ストックマネジメント計画策定	半田市						32		策定済
		半田市下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-002	下水道	一般	半田市	直接	半田市	管渠(汚水)	改築	污水管耐震化	調査・設計・工事	半田市						155		-
		半田市下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-003	下水道	一般	半田市	直接	半田市	管渠(汚水)	改築	污水マンホールポンプ更新	負荷施設(動力制御盤)更新	半田市						20		策定済
		半田市下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-004	下水道	一般	半田市	直接	半田市	管渠(汚水)	改築	污水管老朽化対策	改築・更新 L=800m	半田市						38		策定済
		半田市下水道ストックマネジメント計画																	
											小計						245		
											合計						245		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	H30			
配分額 (a)	5	8			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	5	8			
前年度からの繰越額 (d)	0	0			
支払済額 (e)	5	8			
翌年度繰越額 (f)	0	0			
うち未契約繰越額 (g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					