

乙川東小学校 校舎の更新スケジュール

実施内容	R6年度												R7年度						R8年度						R9年度						R10年度					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2
基本・実施設計																																				
	地域住民や関係者の意見を踏まえた設計																																			
建設工事																																				
													新校舎建設																							