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こども計画策定スケジュール（案）

現状分析と課題の抽出 受託者

調査票の設計、調査票印刷用データ、Web構築 受託者

調査票印刷 委託者

発送用・返信用封筒印刷 受託者

発送準備（宛名ラベル作成、貼付、封入・封かん） 委託者

発送・回収 委託者

入力・集計 委託者

分析・報告書作成 受託者

※2月末〜３月上旬に
子ども・子育て会議
開催予定

こどもの意見聴取

とりまとめ    

計画書の構成、施策体系の検討

骨子案・計画案の作成

計画書概要版の作成（こども版含む）

パブリッコメント

パブリッコメント結果反映・報告

最終調整

計画策定

９月

３月

R7 R8

アンケート調査

作業者
１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月

計画書の作成

こどもの意見聴取

R8 R9
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月
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半田市子ども・子育て会議開催スケジュール
令和7年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

調査業業務

調査票の設計

調査票印刷用データ、Web構築

調査票印刷（市）

発送用・返信用封筒印刷

発送準備（宛名ラベル作成、

　貼付、封入・封かん）（市）

発送・回収（市）

入力・集計（市）

分析・報告書作成

子ども・子育て会議 ★ ★ ★

令和７年度　半田市子ども・子育て会議　主な協議事項

予定

・第二次計画実績報告について
・こども計画策定について
【委員勉強会】　こども計画について

・計画策定のための調査項目について

・調査報告について
・R8年度主な事業について

開催時期

５月中下旬

７月上旬

２月下旬

主な協議事項
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