

第三期半田市子ども・子育て支援事業計画 策定スケジュールについて

令和5年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども・子育て会議		5月下旬 ・第二期計画進捗状況について ・令和5年度新規事業について ・第三期計画策定について			7月下旬 ・第三期計画ニーズ調査の概要について						2月下旬 ・令和6年度子ども・子育て支援に関する主な取り組みについて ・ニーズ調査の結果について	
ニーズ調査												
業者選定												
調査票作成												
印刷・発送準備												
ニーズ調査実施												
現状分析												

※国の動きに伴い、スケジュールの変更あり

令和6年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども・子育て会議		5月下旬 ・委員委嘱 ・第二期子ども・子育て計画について ・第二期計画進捗状況について ・令和6年度新規事業について ・第三期計画策定について			8月中下旬 ・第三期計画策定について 骨子・計画素案の作成		10月中下旬 ・第三期計画策定について パブリックコメント用計画(案)策定				2月中下旬 ・令和7年度子ども・子育て支援に関する主な取り組みについて ・第三期計画確定について	
パブリックコメント												