

(仮称) 半田市こども・若者計画策定スケジュール

予定	令和8年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
こども計画策定業務												
基本構想について												
計画案について												
検討部会（庁内会議）												
幹部会議								●				●
全員協議会								●				●
パブリックコメント												
子ども・子育て会議		★			★		★				★	



令和8年度 半田市子ども・子育て会議 主な協議事項

開催時期	主な協議事項
5月15日（金）	・委員委嘱（任期2年） ・第3期子ども・子育て支援事業計画進捗状況 ・第1期（仮称）半田市こども・若者計画策定について
8月24日（月）	・第1期（仮称）半田市こども・若者計画案について
10月27日（火）	・第1期（仮称）半田市こども・若者計画案の確定 ・パブリックコメントについて
2月下旬	・第1期（仮称）半田市こども・若者計画最終承認 ・令和9年度主な事業について