

子ども・子育て会議及び検討部会 経過及び令和6年度スケジュール

時期	子ども・子育て会議	検討部会（庁内会議）	第3期計画策定作業等
令和5年			
10月		第1回 10月23日（月） 第3期計画策定スケジュール、ニーズ調査の調査項目について	
11月	第2回 11月13日（月） 第3期計画策定に向けてのニーズ調査について、調査項目について	第2回 11月2日（木） ニーズ調査の調査項目について	
12月			ニーズ調査実施（12月5日（火）～12月19日（火））
令和6年			
1月		第3回 1月15日（月） ニーズ調査速報	
2月		第4回 2月13日（火） ニーズ調査集計結果について、「量の見込み」算出作業について	
3月	第3回 3月18日（月） ニーズ調査集計結果について 等		
令和6年			
4月		第1回 4月11日（木） ・今年度のスケジュールについて ・各事業の量の見込み・確保の方策について	○教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業計画の 「量の見込み」の算出、「確保の方策」の検討
5月		第2回 5月10日（金） ・各事業の量の見込み・確保の方策について ※第1回子ども・子育て会議への提案内容確認	
6月	第1回 6月5日（水） ・第2期子ども・子育て支援事業計画の進捗について ・第3期半田市子ども・子育て支援事業計画 各事業の「量の見込み」・「確保の方策」について	第3回 6月14日（金） ・第3期計画 骨子案検討	○計画骨子の作成 計画構成、内容等の協議・検討
7月		第4回 7月16日（火） ・第3期計画 骨子案検討 ※第2回子ども・子育て会議への提案内容確認	
8月	第2回 8月6日（火） ・第3期半田市子ども・子育て支援事業計画 骨子案	第5回 第3期計画 素案検討	○計画素案の検作成 各章の具体的な内容の検討
9月		第6回 第3期計画 素案検討	○「量の見込み」、「確保の方策」を愛知県へ報告
10月	第3回 10月下旬 ・第3期半田市子ども・子育て支援事業計画案の確認 ・パブリックコメントの手続きについて	第7回 第3期半田市子ども・子育て支援事業計画案の検討 ※第3回子ども・子育て会議への提案内容確認 第8回 第3期半田市子ども・子育て支援事業計画 案最終確認	○計画案の確定 計画内容全般・内部最終確定
11月			
12月			○パブリックコメント実施予定
1月		第9回 パブリックコメント実施結果、計画最終案作成 ※第4回子ども・子育て会議への提案内容確認	
2月	第4回 2月下旬 ・第3期計画最終承認（パブリックコメント実施結果の報告等） ・令和7年度の主な取組みについて		
3月			○計画策定、公表