

資料4

今後のスケジュールについて

予定	令和7年度								
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
調査業務									
調査票の設計			↔						
調査票印刷用データ、Web構築			↔						
調査票印刷			↔						
発送用・返信用封筒印刷			↔						
発送準備（宛名ラベル作成、貼付、封入・封かん）			↔						
発送・回収			↔						
入力・集計				↔					
分析・報告書作成					↔				
子ども・子育て会議									★



令和7年度 半田市子ども・子育て会議 主な協議事項

開催時期	主な協議事項
5月22日（木）	<ul style="list-style-type: none"> ・第二次計画実績報告について ・こども計画策定について 【委員勉強会】 こども計画について
書面開催	<ul style="list-style-type: none"> ・（仮称）半田市こども・若者計画の策定に向けたアンケート調査について
令和8年3月13日（金）	<ul style="list-style-type: none"> ・調査報告について ・R8年度主な事業について