

# 半田市新学校給食センター建設基本計画



令和3年3月

半田市教育委員会

# 目次

はじめに .....	1
<b>1. 現センターの現状と課題 .....</b>	<b>2</b>
(1) 現センターの現状 .....	2
(2) 現センターの課題 .....	4
(3) 本計画とSDGsとの関係 .....	5
<b>2. 学校給食センター施設長寿命化計画 .....</b>	<b>6</b>
(1) 学校給食センター施設の長寿命化計画の背景と目的等 .....	6
(2) 現センター施設の実態 .....	6
(3) 学校給食センターの基本的な方針等 .....	12
(4) 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 .....	14
(5) 改修等の優先順位付け .....	15
(6) 長寿命化の実施計画 .....	15
(7) 長寿命化計画の継続的運用 .....	15
(8) まとめ .....	16
<b>3. 新センター建設の基本方針 .....</b>	<b>17</b>
(1) 基本的な考え方 .....	17
(2) 提供食数 .....	18
(3) 配送方法と配送計画 .....	21
(4) 広域化の検討 .....	22
<b>4. 整備方針 .....</b>	<b>24</b>
(1) 整備の方向性 .....	24
(2) 建設予定地 .....	24
(3) 新センターが推進すべき役割 .....	28
(4) 必要な機能・設備、諸室構成 .....	31
(5) 建築計画 .....	34
(6) 事業手法の検討 .....	45
(7) 事業費の試算 .....	48
<b>関係法令等 .....</b>	<b>49</b>
<b>用語集 .....</b>	<b>51</b>

## はじめに

(背景と目的)

本市では、昭和 45 年度に第 1 学校給食センター（以下、「第 1 センター」という。）を建設、昭和 51 年度には第 2 学校給食センター（以下、「第 2 センター」という。）を建設し、小中学校の給食を 2 つの学校給食センター（以下、「現センター」という。）により調理する形で、提供を開始しました。その後、平成 20 年度に施設の老朽化等により、第 1 センター管理棟の改築を行い、現在に至っています。学校給食センターでは、身体の発育期にある児童生徒にバランスのとれた栄養のある食事を提供し、児童生徒の健康の増進、体位の向上を図るとともに、心身の健全な発達に資することを目的として、学校給食法等に基づき、事業を行っています。

現在の学校給食では、平成 17 年に制定された食育基本法、平成 21 年の学校給食法の改正などにより、学校給食の目的が「栄養補給」から「食育の推進」の考え方も含めたものに変化しています。平成 21 年 4 月に「学校給食衛生管理基準」が施行され、学校給食における食の安全確保のため、調理場へのドライシステムの導入や腸管出血性大腸菌 O157、ノロウイルス対応などの衛生管理基準への適合が求められています。加えて、HACCP の概念を取り入れた大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守していく必要もあります。また、食物アレルギーを有する児童生徒が増加してきており、食物アレルギー対応もこれまで以上に重要となっています。

そのため、現在、本市では、最新の衛生管理基準や食物アレルギー対応の向上などに適切に対応していくため、新学校給食センター（以下、「新センター」という。）を建設し、令和 6 年 9 月からの供用開始を目指します。本計画は、新センターの建設に係る課題や必要な機能・設備等を精査し、具体的な建設事業を進めるための基本的な考え方として取りまとめたものです。

また、国においては、インフラ長寿命化計画が平成 25 年度に策定され、本市でもインフラ長寿命化計画の行動計画となる半田市公共施設等総合管理計画を平成 28 年度に策定しました。そうした中、行動計画に基づき個別施設毎の長寿命化計画（以下、「個別施設計画」という。）の策定が求められております。しかしながら、既に新センターの建設が予定されているため、個別に個別施設計画を策定するのではなく、本計画の中で対応方針を定めることとします。

表 1 半田市の学校給食センターの沿革

年次	事項
昭和 26 年 2 月	小学校の完全給食実施（単独校調理場方式）
昭和 45 年 9 月 10 月	第 1 センター開設（共同調理場方式にて小学校の給食提供開始） 中学校の完全給食開始
昭和 51 年 9 月	第 2 センター開設（共同調理場方式にて中学校の給食提供開始） ※小中学校分離しての調理となる
平成 17 年 10 月	第 2 センター（中学校分）調理業務委託開始
平成 21 年 1 月	第 1 センター管理棟改築
平成 23 年 4 月	第 1 センター（小学校分）調理業務委託開始