

2. 地域福祉計画の策定過程

		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
構想		立ち上げ		課題整理			具体的な議論				体系化・成文化			
地域福祉計画策定委員会				18日					6日		21日	パブリックコメント 1月15日～2月14日		23日
地域福祉計画策定検討委員会				18日					6日		21日		23日	
プロジェクトA委員会			27日		8日		24日	14日		2日				
プロジェクトB委員会			17日	12日	8日	13日	20日	14日	6日	2日		12日	23日	
作業部会	福祉でまちづくり部会				22日	22日		2日	7日					
	福祉システム部会				10日	15日	3日	2日	5日					
	地域学習部会				25日	23日		9日	13日					
	市民活動・NPO部会				29日		6日	9日	15日					
	権利擁護部会				30日	28日		8日	21日					
地区ミーティング	亀崎地区ミーティング				19日	21日		8日				26日		
	乙川地区ミーティング				25日	23日		10日				21日		
	半田地区ミーティング				18日	16日		17日				25日		
	成岩地区ミーティング				24日	15日		16日				20日		
	青山地区ミーティング				23日	14日		15日				26日		
市民研修				20日 やねだん 豊重哲郎氏			4日 パートナーシップのまち づくり/茅野前市長 矢崎和広氏							26日 計画発表
							20日 みんなちがっ てみんないい /玉木幸則氏							
視 察									19・20日 茅野市視察					