



地域公共交通網策定計画スケジュール

	平成30年度												平成31年度														
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
地域公共交通会議	● 第1回会議						● 第2回会議					● 第3回会議							● 第2回会議				● 第3回会議				
ワーキンググループ	● (公共交通関係者、中部運輸局、庁内各課)																										
市民アンケート調査																											
地域公共交通事業者ヒアリング																											
地域公共交通利用者アンケート																											
住民懇談会ワークショップ	● 住民懇談会(基幹路線バス運行) 1会場のみ: 基幹路線バス運行開始後の住民懇談会																										
基幹路線バス	● 基幹路線バス運行計画策定					● 基幹路線バス実証運行							● 基幹路線バス本運行														
地区路線バス	● 地区路線検討グループ会議																										
地域公共交通各種計画策定	● 地域公共交通網計画・再編計画策定提出																										
事務事業	● 補助金交付決定		● バス購入事業		● 補助金交付申請(計画推進事業)							● H31予算査定		● 補助金交付決定					● 補助金交付申請(計画推進事業)							● H32予算査定	
委託事務等	● 半田市地域公共交通計画推進事業支援業務委託 ● 契約締結																										
その他																											