

街づくりにむけて

全体スケジュール

平成 20 年度 まで	平成 4年 9月16日	■ 都市計画決定
	5年 3月30日	■ 施行条例の制定
	6年 9月21日	■ 事業計画決定
	7年12月 6日	■ 土地区画整理審議会委員の選出 (10名)
	8年 6月 5日	■ 土地区画整理評価員の任命 (4名)
	8年12月20日	■ 土地評価基準の施行
	8年12月20日	■ 換地設計基準の施行
	9年 6月17日	■ 事業計画変更決定 (第1回)
	10年 7月31日	■ 仮換地指定
	11年10月 1日	■ 地区計画の都市計画決定
	12年12月 6日	■ 土地区画整理審議会委員の改選 (10名)
	13年 6月15日	■ 事業計画変更決定 (第2回)
	14年 9月 3日	■ 事業計画変更決定 (第3回)
	17年12月 6日	■ 土地区画整理審議会委員の改選 (10名)
20年 5月13日	■ 事業計画変更決定 (第4回)	
平成 21 年度		■ 移転物件の調査
		■ 建物移転・補償の実施(平地・向山墓地含む)
		■ 都市計画道路・区画道路の整備
		■ 街区・画地の整備

◆このニュースはみなさんと街づくりを検討する資料です。大切に保管してください。◆

●お問い合わせ・ご意見は下記まで●

市街地整備事務所

TEL(0569)22-9302 / FAX(0569)22-8561

半田市建設部市街地整備課

E-mail : shigai@city.handa.lg.jp

URL : <http://www.city.handa.lg.jp/>

乙川中部

自然が生きる住みたくなる街

街づくり



平成20年度に整備した平地川沿い(寄鷺橋付近)の歩道

平成21年6月
(1988.1.No.1発刊)

半田市

区画整理事業の状況について

平成6年度から事業に着手した半田乙川中部土地区画整理事業は、平成21年3月末で建物移転率が約68%、総事業費に対する進捗率が約56%となりました。

平成21年度も引き続き事業の進捗を図るため、都市計画道路環状線（庚申町2丁目～大池町4丁目）や街区・画地等の工事を引き続き実施していきますので、工事期間中は交通規制等いろいろとご迷惑をおかけすることとなりますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

平成20年度から引き続き、平地墓地・向山墓地の移転に向けた調査等を実施していますので、些細な情報でもお寄せ頂きますようお願いいたします。

事業地区内の整備状況

都市計画道路（環状線）



河川（稗田川）




向山公民館




乙川東小学校（体育館）



平成21年度工事施工予定箇所図



※都市計画道路環状線の道路標準断面図



（環状線については、歩道つき車道4車線の道路ですが、今回の施工としては、歩道及び車道片側1車線の工事を行います。）

凡例

工事名	箇所
道路整備工事	
宅地造成工事	
河川修景施設工事	

※河川修景施設工事
河川沿いに景観に配慮した歩道や照明の設置