

街づくりにむけて

全体スケジュール

平成22年度まで

- | | |
|-------------|------------------------|
| 平成 4年 9月16日 | ■ 都市計画決定 |
| 5年 3月30日 | ■ 施行条例の制定 |
| 6年 9月21日 | ■ 事業計画決定 |
| 7年12月 6日 | ■ 土地区画整理審議会委員の選出 (10名) |
| 8年 6月 5日 | ■ 土地区画整理評価員の任命 (4名) |
| 8年12月20日 | ■ 土地評価基準の施行 |
| 8年12月20日 | ■ 換地設計基準の施行 |
| 9年 6月17日 | ■ 事業計画変更決定 (第1回) |
| 10年 7月31日 | ■ 仮換地指定 |
| 11年10月 1日 | ■ 地区計画の都市計画決定 |
| 12年12月 6日 | ■ 土地区画整理審議会委員の改選 (10名) |
| 13年 6月15日 | ■ 事業計画変更決定 (第2回) |
| 14年 9月 3日 | ■ 事業計画変更決定 (第3回) |
| 17年12月 6日 | ■ 土地区画整理審議会委員の改選 (10名) |
| 20年 5月26日 | ■ 事業計画変更決定 (第4回) |
| 22年12月 6日 | ■ 土地区画整理審議会委員の改選 (10名) |

平成23年度

- 移転物件の調査
- 建物移転・補償の実施
- 都市計画道路・区画道路の整備
- 街区・画地の整備

◆このニュースはみなさんと街づくりを検討する資料です。大切に保管してください。◆

●お問い合わせ・ご意見は下記まで●

市街地整備事務所

TEL(0569)22-9302 / FAX(0569)22-8561

半田市建設部市街地整備課

E-mail : shigai@city.handa.lg.jp

URL : <http://www.city.handa.lg.jp/contents/3004000.html>

乙川中部

自然が生きて住みたくなる街

街づくり



環状線がつながった庚申町交差点

平成23年3月
(1988.1.No.1発刊)

半田市

