

建設産業委員会会議録

平成 27 年 12 月 1 日 (火)

午後 2 時 47 分 開会

○成田吉毅委員長

ただいまより、建設産業委員会を開会いたします。協議題 1 「一般道路改良事業変更報告について」を議題とします。当局より説明をお願いします。

○近藤土木課長

事業変更の報告についてご説明いたします。一般道路改良事業、青山駅周辺の名鉄高架事業後の側道整備につきましては、愛知県の補助金を受け、春日東郷線と栄町有楽線の 2 路線は本年度中の完成を目指し、神戸有楽線につきましては、28 年度までの 2 年間で完成させる予定をしておりましたが、今年度予定しておりました県補助金が満額つかなかったため予定していた神戸有楽線の整備を取りやめたものです。裏面に位置図を添付いたしておりますが春日東郷線は大昌寺池南から国道 247 号までの名鉄西側、栄町有楽線は東側の路線で神戸有楽線は神戸公民館からジャスコ付近までの名鉄東側の路線になります。なお、神戸有楽線につきましては本年度予定していた工事も含め来年度実施し、28 年度末には完成させる予定をしております。以上です。

○成田吉毅委員長

説明は終わりました。ご質疑はありますか。

○新美保博委員

これは 3 本がバラバラの契約なのか。一度の契約なのか。

○近藤土木課長

今年度は栄町有楽線と春日東郷線を 1 本で契約しております。それともう 1 本、別途工事で名鉄に近接するところの工事、擁壁の工事は別途発注をいたしております。

○新美保博委員

神戸有楽線を来年度に送るのはいいが、これは入札も契約をしていないということではないのか。

○近藤土木課長

はい、そういうことです。まだしてありません。

○新美保博委員

であるならば、何か補正などあるのか。

○近藤土木課長

今回は補正の話ではなく、事業について当初お知らせしていたものと違う内容になったものについては議会に報告しろということがございまして、今回この案件を報告させていただいたということでございます。

○新美保博委員

これも神戸有楽線も鉄道の名鉄の資格がないとできない工事なのか。

○近藤土木課長

この工事につきましては、市内の業者でお願いする予定をいたしております。

○新美保博委員

市内の業者でやれるということは、例えば今言った擁壁の発注は名鉄の資格がないとやれないという業者を選んだという話を聞いたが、この神戸有楽線は関係なくなってくるのか。

○近藤土木課長

こちらについては通常の業者でできますので、その予定をしております。

○成田吉毅委員長

他にありませんか。

○久世孝宏委員

まだ入札もしていないと書いてあるこの変更予算のスケジュール等の「入札9月17日」というのは何ですか。

○近藤土木課長

これは栄町有楽線と春日東郷線の工事を既に発注しておりますので、この2路線を整備する工事の工期でございます。

○成田吉毅委員長

他にありませんか。

○久世孝宏委員

補助金がいくらつかなかったか。想定がはずれたのか。

○近藤土木課長

この資料の表面に書いてありますが、下から2段目「変更理由」のところに補助金538万円でございます。

○成田吉毅委員長

他にありませんか。

【発言する者なし】

ないようですので、しばらく休憩いたします。

午後 2 時 53 分 休憩

午後 2 時 57 分 再開

○成田吉毅委員長

委員会を再開いたします。協議題2.「その他」について、建設産業委員会の今後の予定についてはレジュメのとおりでございます。平成28年1月6日に県内視察を豊川市と西尾市にて行います。市役所を午前8時30分に出発して、まず豊川市役所に行きまして、その後、移動し、次は西尾市に行きます。観光協会事務局様からお話を伺いますのでこの通りでよろしく願いいたします。また何かご意見がありましたら伺います。

【発言する者なし】

ではこの行程で実施いたしますのでよろしく願いいたします。また、詳細行程につきましては、決定次第メールでお知らせいたしますのでよろしく願いいたします。

県内視察後の委員会は、先回もお話したとおり1月14日木曜日、議員勉強会の後に議会会議室で行いますのでよろしく願いいたします。そして、レポートの提出期限はまだ

決まっていませんでしたが1月12日火曜日、午前9時までにしたいと思いますが、これについてご異議ございませんか。

【「異議なし」との声あり】

では、レポートの提出期限は1月12日火曜日、午前9時までといたします。よろしくお願いいたします。

もう1点お願いします。今日の議会運営委員会でお話がでていますが、建設産業委員会は12月14日月曜日に議案審査があります。その後、分科会を行いまして事業評価についての取りまとめをいたしますので、ご意見のある方は12月10日までにメールで事務局に送ってください。ご意見があれば分科会を行いますが、なければ分科会はなくなりますのでよろしくお願いいたします。

その他に何かありましたらよろしくお願いいたします。

○久世孝宏委員

事業評価の回答について聞いていい内容というのは、どの辺りまでですか。意味がわからないというのはもちろん聞きますが、例えば答えていることについて、さらに「これはいつまでにやるのか。」とかそういう質問のやり取りが延々に続いていく可能性、一般質問と同じようなパターンになることも想定されるわけですが、そこはどうなっていますか。もしもまだ決まっていないなら。今回、わからないところを聞きましようというのはどのような経緯でこうなったかわからないですが、各委員長でそろえておいたほうがいいと思いました。

○成田吉毅委員長

しばらく休憩いたします。

午後 3 時 01 分 休憩

午後 3 時 02 分 再開

○成田吉毅委員長

委員会を再開いたします。事業評価については、エンドレスになるようなことを聞くのではなくて本当に意味が分からないところだけにしておくということでよろしくお願いいたします。他にありませんか。

【発言する者なし】

それではないようですので、建設産業委員会を閉会いたします。

午後 3 時 03 分 閉会