

建設産業委員会 会議録（要点筆記）

令和6年3月29日

午前 9時55分 開会

午前10時07分 閉会

場所：議会会議室

○芳金秀展委員長

ただ今から、建設産業委員会を開会します。議事を行います。議案第37号を議題とします。当局の補足説明を求めます。

○岸岡宏昌市街地整備課長

補足説明はありません。

○芳金秀展委員長

補足説明は終わりました。ただ今から質疑を行います。ご質疑ありませんか。

○小出義一委員

この度、契約変更を行う理由はなんですか。

○岸岡宏昌市街地整備課長

本工事は、国道247号に取り付く道路の水路を埋めて暗渠化することで、2車線から4車線に拡幅するものですが、水路両側の擁壁の根入れがなく、軟弱地盤であったことから、暗渠の埋設位置を変更するものです。

また、水路の暗渠化に伴い、橋の撤去を予定していましたが、隣接家屋が橋に近接していたため、事前、事後の家屋調査を追加するものです。

その他、週休2日制工事に変更されることに伴い、増額の契約変更を行うものです。

○竹内功治委員

家屋調査の結果、追加で工事が必要となる場合はありますか。また、週休2日制工事の影響で、工期が遅れることはありますか。

○岸岡宏昌市街地整備課長

家屋調査は、工事によって家屋に影響がないかを調べるもので、影響が出た場合は、追加で工事を行う必要があります。週休2日制工事への変更に伴う工期の変更はありません。

○芳金秀展委員長

他にご質疑ないようですので、これで質疑を終わります。お諮りします。ただ今から討論を省略して、採決に入ります。これにご異議ありませんか。

【「異議なし」との声あり】

○芳金秀展委員長

ご異議なしと認めます。ただ今から採決を行います。採決は、議案ごとに行います。

議案第37号を採決します。本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。

【「異議なし」との声あり】

○芳金秀展委員長

ご異議なしと認めます。よって、議案第37号は、原案のとおり可決しました。

以上で、当委員会に付託されました議案は、審査を終了しました。なお、委員長報告は、正副委員長にご一任いただきたいと思いますと考えますが、よろしいでしょうか。

【「異議なし」との声あり】

○芳金秀展委員長

ありがとうございました。その他で何かございましたらお願いします。

【「なし」との声あり】

○芳金秀展委員長

ないようなので、以上をもちまして、建設産業委員会を閉会します。

閉会 午前10時07分