

半田市地域公共交通対策事業スケジュール

	平成28年度												平成29年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
地域公共交通会議		● ⑩会議		● 視察	● 第2回会議						● 第3回会議			● 第1回会議			● 第2回会議					● 第3回会議			
地域公共交通会議		● 全体スケジュールの報告 ● 知多バス路線時刻表の改正案 ● 先進地の視察			● 地域公共交通等調査業務委託事業 ● 路線バス運行経路の一部見直し ● 先進地の視察(豊橋市)				● 平成28年度事業報告 ● 平成29年度の事業計画			● 主要施設利用者調査 ● 住民懇談会の計画 ● 基幹路線バス運行計画の方針 ● 地区路線バス市民協議会 ● 平成28年度知多バス運行実績				● 地域公共交通網形成計画 ● 主要施設利用者調査結果 ● 第1回住民懇談会結果報告 ● 地区路線バス市民協議会 ● 基幹路線バス運行計画(素案)				● 第2回住民懇談会実施報告 ● 地域公共交通再編計画 ● 基幹路線バス実証運行計画(素案) ● 平成29年度事業報告 ● 平成30年度事業計画(案)					
ワーキンググループ														● (庁内各課等)											
市民アンケート																									
公共交通各種調査																									
住民懇談会ワークショップ																									
基幹路線バス																									
地区路線バス																									
地域公共交通各種計画策定																									
事務事業																									
委託事務等																									
その他																									

●
⑩名大・中部運輸局による公共交通セミナー

●
市民アンケート調査実施(3,000件)
●
集計・分析作業

●
交通事業者ヒアリング実施
●
集計・分析作業

●
路線バス乗降調査(補助金)

●
路線バス等利用者調査実施(O.D調査)
●
集計・分析作業

●
路線バス乗降調査(補助路線)
●
主要集客施設調査

●
準備
●
グループヒアリングの実施
●
集計・分析作業

※13小学校区で実施

●
住民懇談会の実施(中学校区)

●
住民懇談会の実施(中学校区)

●
基幹路線バス運行計画(素案)策定

●
地区路線バス市民協議会(2地区程度)

●
地域公共交通網形成計画(案)策定

●
計画パブリックコメント

●
地域公共交通網形成計画策定

●
地域公共交通再編実施計画策定作業

●
⑩6月補正予算締切
●
6月議会定例会(6/21~7/1)
●
3か年実施計画

●
国庫補助金要望申請(網形成計画)
●
H29予算査定

●
国庫補助金交付申請(網形成計画)
●
国庫補助金交付決定(網形成計画)

●
国庫補助金要望申請
●
H30予算査定

●
半田市地域公共交通等調査業務委託

●
半田市地域公共交通網形成計画・再編実施計画策定支援業務委託(プロポーザル方式)

●
施行計画 契約締結

●
実証運行に向けた事前調整
(公安委員会(警察)、道路管理者、地権者(市民等))

	平成30年度												平成31年度																			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
地域公共交通会議	● 第1回会議 ・地域公共交通再編計画 ・基幹路線バス実証運行計画		● 第2回会議 ・地域公共交通再編計画 ・基幹路線バス実証運行計画			● 第3回会議 ・地域公共交通再編計画			● 第4回会議 ・平成30年度事業報告 ・平成31年度事業計画(案)			● 第1回会議		● 第2回会議			● 第3回会議															
ワーキンググループ	(庁内各課等)												(庁内各課等)																			
市民アンケート																																
公共交通各種調査	⇄ 事業者ヒアリング																															
住民懇談会ワークショップ	⇄ 住民懇談会(基幹路線バス運行)																															
基幹路線バス	● 基幹路線バス運行計画策定(案)策定				● 基幹路線バス運行計画策定				● 基幹路線バス実証運行				● 基幹路線バス実証運行				● 基幹路線バス実証運行検証				● 基幹路線バス本運行											
					● 実証運行事業認可申請																											
地区路線バス	● 地区路線バス市民協議会(地区)												● 地区路線協議会(地区)																			
地域公共交通各種計画策定	----->																															
事務事業													● 国庫補助金要望申請 ● H31予算査定																● 国庫補助金要望調査 ● H32予算査定			
委託事務等	半田市地域公共交通再編実施計画策定支援業務委託・基幹路線バス運行計画策定業務												半田市地域公共交通計画推進事業支援業務委託																			
													● 契約締結																			
その他	→ 実証運行に向けた事前調整(公安委員会(警察)、道路管理者、地権者(市民等))												← 時刻表等の作成、啓発																			