

地域公共交通網計画（再編実施計画）策定及びバス（実証）運行等計画書

平成 28 年度

- ①半田市の地域特性と公共交通の現状把握
 - 1) 上位・関連計画の整理
 - 2) 地域特性の把握
 - ・人口動向、分布、土地利用、主要施設立地状況 等
 - 3) 公共交通の現状把握
 - ・これまでの取組み経緯、公共交通利用者・経費の推移 等
- ②アンケート調査等
 - 1) 市民アンケート（3,000人）
 - 回収率（見込み）40% 1,200人 1中学校区あたりサンプル数240人
 - 2) 交通事業者ヒアリング
- ③地域公共交通網形成計画（素案）策定
- ④地域公共交通会議運営支援

平成 29 年度

- ①利用者アンケート調査等
 - 1) バス利用実態調査、利用者アンケート調査
 - ②住民懇談会
 - 1) 各中学校区単位で実施（2回） 年度当初、計画（素案）策定後
 - ③現状の地域交通（既存路線バス）に関する課題の整理
 - ④現況課題に対する対応方針検討
 - ⑤地域公共交通会議運営支援、パブコメ対応
 - ⑥地域公共交通網形成計画・再編実施計画（素案）の策定
 - ⑦基幹路線バス運行計画（素案）策定
- ※補助金：地域公共交通網形成計画・再編実施計画（定額：上限2,000万円）

平成 30 年度

- ①基幹路線バス運行計画の策定
 - ②基幹路線バスの実証運行
 - ③地域公共交通網形成計画・再編実施計画提出
 - ④コミュニティバス購入事業
- ※補助金：地域公共交通確保維持事業（車両購入）
（補助率：1/2, 上限1,200～1,500万円）
：地域公共交通（再編実施）計画推進事業（補助率1/2）

平成 31 年度

- ①基幹路線バス実証運行・本運行
 - ②地区路線バス検討グループ会議
 - ③総合公共交通マップの作成
- ※補助金：地域公共交通（再編実施）計画推進事業（補助率1/2）