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が増大することが予想されます。

を踏まえて、適切な維持管理を行うことを目的として舗装修繕計画を策定しました。

民からの通報で損傷を発見し、その都度、修繕の方法を決定することとします。

交通状況の変化や舗装の老朽化などにより劣化の進行は早まっており、今後、修繕費

また、膨大な道路構造物を予算制約下で適切に維持管理していくためには、予防保

全型の維持管理を推進するとともに、計画的な点検、診断、修繕を行うことによって

道路については、機能維持が恒常的に求められており、損傷があれば時期を失する

ことなく適切に対策を行い機能喪失を未然に防止する必要があるため、これらの状況

 ２．道路の現状と計画対象路線

 １．計画の背景と目的

半田市では、道路構造物の一つとして道路舗装を管理しています。市内の道路は643

km以上あり、そのうち約9割が舗装された道路です。舗装の果たす役割は、安全で円滑

舗装は、供用開始直後から、車両の通行や雨水、紫外線等の影響により、ひび割れ

やわだち掘れなどが発生し、劣化とともにその機能が徐々に低下していくため、適切

な時期に適切な方法で機能を回復させる必要があります。しかし、都市の発展に伴う

修繕費等を縮減・平準化し、効果的かつ効率的な修繕を図る必要があります。

な交通を確保するとともに、利用者や沿道住民における快適性を確保することです。

などの幹線道路を繋ぐ道路であり、一般車両だけでなく大型車両の交通量も多い道路

行者専用道路」があり、内訳は図2-1のとおりです。「１，２級道路」は国道や県道

市道には、「１級道路」「２級道路」「その他道路」「自転車歩行者専用道路、歩

に損傷スピードを把握することは困難であるため、交通量が多い路線のみ計画の対

市道総延長

であるため、損傷のスピードは早いことが想定されます。「その他道路」及び「自転

道路種別

合計 約75.2km 77路線自歩道等

その他道路

2級道路

1級道路

6.0km

象とし、それ以外の道路については、日々の職員パトロールによる目視点検や住

性によって大きく損傷状況は異なります。生活道路の延長は膨大であり、各路線毎

少なく、損傷のスピードは幹線道路と比較すると遅く、また、周辺の環境や地域の特

車歩行者専用道路、歩行者専用道路」のいわゆる生活道路は、大型車両等の通行は

34.5km

640.6km

5.4%
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30路線
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1路線

表2-1　計画対象路線の内訳
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図2-1　市道の総延長と内訳
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２級道路 約44.2km  6.9%



理指数（ＭＣＩ）により評価することで、修繕箇所の選定に活用しています。

：路面性状自動測定装置の性能確認試験（一般財団法人土木研究セン

ターにて実施）に合格した測定機器により、舗装のひび割れ・わだ

ち掘れ・平坦性及びパッチング箇所数を調査し、そのデータを基に

道路の現状を把握する調査

：舗装のひび割れ・わだち掘れ・平坦性の調査により算出される維持

管理指数

ら優先的値を算出し、総合に修繕を実施する計画としています。

に応じて本計画の見直しを行う必要があります。

 ３．点検内容及び評価方法

本市では、令和５年度に国土交通省が定める「総点検実施要領（案）【舗装編】」

5.1以上 4.1～5.0 3.1～4.0 3.0以下 計

に基づき、路面性状調査を実施しており、区間ごとのひび割れ等の損傷程度を維持管

の劣化予測値を算出することで、調査からの経過年数に応じた舗装路面の状態を予測

蓄積した調査データから、調査時点の舗装路面の状態を把握するとともに、各路線

し、修繕時期の判断に活用します。

2級道路 14.6km 7.3km 9.3km 9.0km 40.2km

1級道路 13.6km 9.3km 8.0km 3.3km 34.2km

16.7km 17.4km 12.5km 75.2km

1,2級以外 0.4km 0.1km 0.1km 0.2km 0.8km

価的に優先順位を決定しています。本市では、この予測値が概ね2.0以下となる箇所か

修繕費用の平準化や良好な道路舗装環境を維持するためには、破損等が発生する前

に修繕を実施する予防保全型である必要があります。そのためには、今後、定期的に

調査を実施し、調査データを蓄積することにより、修繕パターンや管理目標値などを

見直し、将来の予算を踏まえたライフサイクルコストなどを必要に応じて試算してい

きます。また、舗装が急激に劣化することや予算の増減などが考えられるため、必要

 ４．舗装修繕計画

５か年における修繕計画を表４-１と図４-１に示します。修繕時期の判断には、Ｍ

 ５．今後の課題

表3-1　令和5年度時点のＭＣＩ予測値別延長

Ｍ Ｃ Ｉ 値

路面性状調査

ＣＩ値による客観的な判断と、職員による現場調査や交通量などを勘案し上で舗装評

割合 38% 22% 23% 17% 100%

合計 28.6km



年間 修繕

劣化 予定

予測値 年度

① 稲穂州の崎線 36 56 20 0.18 0.1 -0.1 -0.2 -0.4 -0.6 D Ⅰ 0.1 0.0 -0.2 -0.3 -0.4 R6

56 76 20 0.18 2.7 2.5 2.4 2.2 2.0 C Ⅰ 2.4 2.3 2.1 2.0 1.8 R6

② 土井山横山線 160 180 20 0.20 3.7 3.5 3.3 3.1 2.9 Ｄ Ⅰ 2.7 2.5 2.4 2.2 2.1 R6

180 200 20 0.20 3.7 3.5 3.3 3.1 2.9 Ｄ Ⅰ 2.7 2.5 2.4 2.2 2.1 R6

200 220 20 0.20 3.2 3.0 2.8 2.6 2.4 Ｄ Ⅰ 2.3 2.2 2.0 1.9 1.7 R6

220 240 20 0.20 3.7 3.5 3.3 3.1 2.9 Ｄ Ⅰ 2.7 2.5 2.4 2.2 2.1 R6

240 260 20 0.20 2.9 2.7 2.5 2.3 2.1 Ｄ Ⅰ 2.1 1.9 1.8 1.7 1.5 R6

260 280 20 0.20 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 Ｄ Ⅰ 1.8 1.7 1.5 1.4 1.2 R6

280 300 20 0.20 2.9 2.7 2.5 2.3 2.1 Ｄ Ⅰ 2.1 1.9 1.8 1.7 1.5 R6

300 320 20 0.20 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 Ｄ Ⅰ 1.4 1.3 1.2 1.0 0.9 R6

320 340 20 0.20 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 Ｄ Ⅰ 1.5 1.4 1.2 1.1 0.9 R6

340 360 20 0.20 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 Ｄ Ⅰ 1.6 1.4 1.3 1.2 1.0 R6

360 380 20 0.20 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 Ｄ Ⅰ 1.7 1.6 1.4 1.3 1.2 R6

380 400 20 0.20 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 Ｄ Ⅰ 1.5 1.4 1.2 1.1 0.9 R6

400 420 20 0.20 3.9 3.7 3.5 3.3 3.1 Ｄ Ⅰ 2.8 2.7 2.5 2.4 2.2 R6

460 480 20 0.20 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 Ｄ Ⅰ 1.7 1.6 1.4 1.3 1.2 R6

480 500 20 0.20 2.9 2.7 2.5 2.3 2.1 Ｄ Ⅰ 2.1 1.9 1.8 1.7 1.5 R6

500 520 20 0.20 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 Ｄ Ⅰ 1.8 1.7 1.5 1.4 1.2 R6

520 540 20 0.20 2.9 2.7 2.5 2.3 2.1 Ｄ Ⅰ 2.1 1.9 1.8 1.7 1.5 R6

540 560 20 0.20 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 Ｄ Ⅰ 1.7 1.5 1.4 1.2 1.1 R6

560 580 20 0.20 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 Ｄ Ⅰ 2.0 1.9 1.7 1.6 1.4 R6

③ 瑞穂83号線 380 400 20 0.20 2.9 2.6 2.3 2.0 1.7 Ｄ Ⅲ 2.5 2.3 2.0 1.7 1.5 R6

400 420 20 0.20 2.3 2.0 1.7 1.4 1.1 Ｄ Ⅲ 2.0 1.7 1.5 1.2 0.9 R6

420 440 20 0.20 3.0 2.7 2.4 2.1 1.8 Ｄ Ⅲ 2.6 2.4 2.1 1.8 1.5 R6

440 460 20 0.20 2.3 2.0 1.7 1.4 1.1 Ｄ Ⅲ 2.0 1.7 1.5 1.2 0.9 R6

460 480 20 0.20 2.9 2.6 2.3 2.0 1.7 Ｄ Ⅲ 2.5 2.3 2.0 1.7 1.5 R6

520 540 20 0.20 2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 Ｄ Ⅲ 2.1 1.8 1.6 1.3 1.0 R6

540 560 20 0.20 2.0 1.7 1.4 1.1 0.8 Ｄ Ⅲ 1.8 1.5 1.2 0.9 0.7 R6

560 580 20 0.20 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 Ｄ Ⅲ 1.6 1.3 1.0 0.8 0.5 R6

580 600 20 0.20 1.9 1.6 1.3 1.0 0.7 Ｄ Ⅲ 1.7 1.4 1.1 0.8 0.6 R6

600 620 20 0.20 1.9 1.6 1.3 1.0 0.7 Ｄ Ⅲ 1.7 1.4 1.1 0.8 0.6 R6

620 640 20 0.20 2.0 1.7 1.4 1.1 0.8 Ｄ Ⅲ 1.8 1.5 1.2 0.9 0.7 R6

640 660 20 0.20 2.9 2.6 2.3 2.0 1.7 Ｄ Ⅲ 2.5 2.3 2.0 1.7 1.5 R6

660 680 20 0.20 2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 Ｄ Ⅲ 2.1 1.8 1.6 1.3 1.0 R6

④ 岩滑新田板山線 1,100 1,120 20 0.26 2.2 2.0 1.7 1.5 1.2 Ｄ Ⅰ 1.6 1.4 1.2 1.1 0.9 R6

1,120 1,140 20 0.26 2.4 2.2 1.9 1.7 1.4 Ｄ Ⅰ 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 R6

1,140 1,160 20 0.26 2.4 2.2 1.9 1.7 1.4 Ｄ Ⅰ 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 R6

1,160 1,180 20 0.26 2.3 2.1 1.8 1.6 1.3 Ｄ Ⅰ 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 R6

1,180 1,200 20 0.26 2.3 2.1 1.8 1.6 1.3 Ｄ Ⅰ 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 R6

1,200 1,220 20 0.26 2.1 1.9 1.6 1.4 1.1 Ｄ Ⅰ 1.5 1.4 1.2 1.0 0.8 R6

1,220 1,240 20 0.26 2.0 1.8 1.5 1.3 1.0 Ｄ Ⅰ 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 R6

1,240 1,260 20 0.26 2.0 1.8 1.5 1.3 1.0 Ｄ Ⅰ 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 R6

1,260 1,280 20 0.26 3.5 3.3 3.0 2.8 2.5 Ｄ Ⅰ 2.5 2.4 2.2 2.0 1.8 R6

1,660 1,680 20 0.26 2.4 2.2 1.9 1.7 1.4 Ｄ Ⅰ 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 R6

1,680 1,700 20 0.26 2.2 2.0 1.7 1.5 1.2 Ｄ Ⅰ 1.6 1.4 1.2 1.1 0.9 R6

1,700 1,720 20 0.26 2.5 2.3 2.0 1.8 1.5 Ｄ Ⅰ 1.8 1.6 1.5 1.3 1.1 R6

1,720 1,740 20 0.26 2.8 2.6 2.3 2.1 1.8 Ｄ Ⅰ 2.0 1.9 1.7 1.5 1.3 R6

1,740 1,760 20 0.26 2.1 1.9 1.6 1.4 1.1 Ｄ Ⅰ 1.5 1.4 1.2 1.0 0.8 R6

⑤ 古浜川田線 300 400 100 0.20 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 C Ⅰ 2.7 2.5 2.3 2.2 2.0 R7

400 500 100 0.20 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 C Ⅰ 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 R7

500 600 100 0.20 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 C Ⅰ 2.3 2.2 2.0 1.8 1.6 R7

600 700 100 0.20 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 C Ⅰ 2.0 1.8 1.6 1.4 1.3 R7

⑥ 東成岩駅前線 400 496 96 0.26 1.9 1.6 1.4 1.1 0.9 C Ⅱ 1.9 1.6 1.4 1.1 0.9 R6

⑦ 青山有楽線 0 100 100 0.26 1.8 1.6 1.3 1.1 0.8 C Ⅲ 2.0 1.7 1.5 1.2 0.9 R7

⑧ 柊出口線(下り) 100 120 20 0.24 3.1 2.8 2.6 2.3 2.1 C Ⅰ 2.8 2.5 2.3 2.1 1.9 R7

120 140 20 0.24 2.6 2.3 2.1 1.8 1.6 C Ⅰ 2.3 2.1 1.9 1.7 1.4 R7

140 160 20 0.24 3.0 2.7 2.5 2.2 2.0 C Ⅰ 2.7 2.4 2.2 2.0 1.8 R7

⑨ 一色祢宜線 0 100 100 0.26 1.8 1.5 1.3 1.0 0.8 C Ⅰ 1.6 1.4 1.2 0.9 0.7 R7

100 200 100 0.26 2.1 1.8 1.6 1.3 1.1 C Ⅰ 1.9 1.7 1.4 1.2 1.0 R7

⑩ 大高大矢知線 100 200 100 0.17 2.4 2.3 2.1 1.9 1.8 C Ⅱ 2.4 2.3 2.1 1.9 1.8 R8

200 300 100 0.17 2.1 2.0 1.8 1.6 1.5 C Ⅱ 2.1 2.0 1.8 1.6 1.5 R8

表4-1.舗装修繕５か年計画（R6～R10）

路線
番号

路線名

測点別 ＭＣＩ予測値 追加評価項目 舗装評価値

目視
A～D

交通量
Ⅰ～Ⅲ

R6R7 R8起点 終点
区間
延長

R6 R10R9 R10 R7 R8 R9



年間 修繕

劣化 予定

予測値 年度

表4-1.舗装修繕５か年計画（R6～R10）

路線
番号

路線名

測点別 ＭＣＩ予測値 追加評価項目 舗装評価値

目視
A～D

交通量
Ⅰ～Ⅲ

R6R7 R8起点 終点
区間
延長

R6 R10R9 R10 R7 R8 R9

⑪ 成岩環状線 900 1,000 100 0.26 2.7 2.4 2.2 1.9 1.7 C Ⅰ 2.4 2.2 2.0 1.7 1.5 R8

1,000 1,100 100 0.26 2.2 1.9 1.7 1.4 1.2 C Ⅰ 2.0 1.7 1.5 1.3 1.0 R8

1,100 1,200 100 0.26 1.4 1.1 0.9 0.6 0.4 C Ⅰ 1.3 1.0 0.8 0.6 0.3 R8

1,200 1,300 100 0.26 1.1 0.8 0.6 0.3 0.1 C Ⅰ 1.0 0.8 0.5 0.3 0.1 R8

1,300 1,414 114 0.26 2.1 1.8 1.6 1.3 1.1 C Ⅰ 1.9 1.7 1.4 1.2 1.0 R8

⑫ 東洋みなと公園線(下り) 360 380 20 0.26 2.9 2.7 2.4 2.2 1.9 C Ⅱ 2.9 2.7 2.4 2.2 1.9 R10

380 400 20 0.26 2.8 2.6 2.3 2.1 1.8 C Ⅱ 2.8 2.6 2.3 2.1 1.8 R10

400 420 20 0.26 2.3 2.1 1.8 1.6 1.3 C Ⅱ 2.3 2.1 1.8 1.6 1.3 R10

420 440 20 0.26 2.4 2.2 1.9 1.7 1.4 C Ⅱ 2.4 2.2 1.9 1.7 1.4 R10

440 460 20 0.26 3.3 3.1 2.8 2.6 2.3 C Ⅱ 3.3 3.1 2.8 2.6 2.3 R10

460 480 20 0.26 2.7 2.5 2.2 2.0 1.7 C Ⅱ 2.7 2.5 2.2 2.0 1.7 R10

480 500 20 0.26 3.0 2.8 2.5 2.3 2.0 C Ⅱ 3.0 2.8 2.5 2.3 2.0 R10

⑬ 東洋みなと公園線(上り) 550 570 20 0.26 3.0 2.8 2.5 2.3 2.0 C Ⅱ 3.0 2.8 2.5 2.3 2.0 R10

570 590 20 0.26 3.3 3.1 2.8 2.6 2.3 C Ⅱ 3.3 3.1 2.8 2.6 2.3 R10

590 610 20 0.26 3.0 2.8 2.5 2.3 2.0 C Ⅱ 3.0 2.8 2.5 2.3 2.0 R10

610 630 20 0.26 3.0 2.8 2.5 2.3 2.0 C Ⅱ 3.0 2.8 2.5 2.3 2.0 R10

630 650 20 0.26 2.9 2.7 2.4 2.2 1.9 C Ⅱ 2.9 2.7 2.4 2.2 1.9 R10

650 670 20 0.26 3.1 2.9 2.6 2.4 2.1 C Ⅱ 3.1 2.9 2.6 2.4 2.1 R10

670 690 20 0.26 2.9 2.7 2.4 2.2 1.9 C Ⅱ 2.9 2.7 2.4 2.2 1.9 R10

690 710 20 0.26 3.5 3.3 3.0 2.8 2.5 C Ⅱ 3.5 3.3 3.0 2.8 2.5 R10

710 730 20 0.26 2.9 2.7 2.4 2.2 1.9 C Ⅱ 2.9 2.7 2.4 2.2 1.9 R10

730 750 20 0.26 3.3 3.1 2.8 2.6 2.3 C Ⅱ 3.3 3.1 2.8 2.6 2.3 R10

810 830 20 0.26 1.5 1.3 1.0 0.8 0.5 C Ⅱ 1.5 1.3 1.0 0.8 0.5 R10

830 850 20 0.26 2.2 2.0 1.7 1.5 1.2 C Ⅱ 2.2 2.0 1.7 1.5 1.2 R10

1,190 1,210 20 0.26 2.8 2.6 2.3 2.1 1.8 C Ⅱ 2.8 2.6 2.3 2.1 1.8 R10

1,210 1,230 20 0.26 3.6 3.4 3.1 2.9 2.6 C Ⅱ 3.6 3.4 3.1 2.9 2.6 R10

1,230 1,250 20 0.26 4.6 4.4 4.1 3.9 3.6 C Ⅱ 4.6 4.4 4.1 3.9 3.6 R10

1,250 1,270 20 0.26 3.3 3.1 2.8 2.6 2.3 C Ⅱ 3.3 3.1 2.8 2.6 2.3 R10

1,270 1,290 20 0.26 3.6 3.4 3.1 2.9 2.6 C Ⅱ 3.6 3.4 3.1 2.9 2.6 R10

1,290 1,310 20 0.26 2.7 2.5 2.2 2.0 1.7 C Ⅱ 2.7 2.5 2.2 2.0 1.7 R10

1,310 1,330 20 0.26 2.5 2.3 2.0 1.8 1.5 C Ⅱ 2.5 2.3 2.0 1.8 1.5 R10

1,330 1,350 20 0.26 3.3 3.1 2.8 2.6 2.3 C Ⅱ 3.3 3.1 2.8 2.6 2.3 R10

1,350 1,370 20 0.26 3.6 3.4 3.1 2.9 2.6 C Ⅱ 3.6 3.4 3.1 2.9 2.6 R10

1,370 1,390 20 0.26 3.5 3.3 3.0 2.8 2.5 C Ⅱ 3.5 3.3 3.0 2.8 2.5 R10

1,390 1,410 20 0.26 3.7 3.5 3.2 3.0 2.7 C Ⅱ 3.7 3.5 3.2 3.0 2.7 R10

1,450 1,470 20 0.26 2.6 2.4 2.1 1.9 1.6 C Ⅱ 2.6 2.4 2.1 1.9 1.6 R10

1,470 1,490 20 0.26 2.8 2.6 2.3 2.1 1.8 C Ⅱ 2.8 2.6 2.3 2.1 1.8 R10

1,490 1,510 20 0.26 2.3 2.1 1.8 1.6 1.3 C Ⅱ 2.3 2.1 1.8 1.6 1.3 R10

1,510 1,530 20 0.26 2.3 2.1 1.8 1.6 1.3 C Ⅱ 2.3 2.1 1.8 1.6 1.3 R10

1,530 1,550 20 0.26 2.9 2.7 2.4 2.2 1.9 C Ⅱ 2.9 2.7 2.4 2.2 1.9 R10

⑭ 清城成岩本町線 1,480 1,500 20 0.36 3.4 3.1 2.7 2.4 2.0 B Ⅱ 2.8 2.5 2.2 1.9 1.6 R9

1,500 1,520 20 0.36 2.3 2.0 1.6 1.3 0.9 C Ⅱ 2.3 2.0 1.6 1.3 0.9 R9

1,520 1,540 20 0.36 2.6 2.3 1.9 1.6 1.2 C Ⅱ 2.6 2.3 1.9 1.6 1.2 R9

1,540 1,560 20 0.36 2.6 2.3 1.9 1.6 1.2 C Ⅱ 2.6 2.3 1.9 1.6 1.2 R9

1,560 1,580 20 0.36 2.3 2.0 1.6 1.3 0.9 C Ⅱ 2.3 2.0 1.6 1.3 0.9 R9

1,580 1,600 20 0.36 2.8 2.5 2.1 1.8 1.4 C Ⅱ 2.8 2.5 2.1 1.8 1.4 R9

1,600 1,620 20 0.36 2.9 2.6 2.2 1.9 1.5 C Ⅱ 2.9 2.6 2.2 1.9 1.5 R9

1,620 1,640 20 0.36 3.5 3.2 2.8 2.5 2.1 C Ⅱ 3.5 3.2 2.8 2.5 2.1 R9

1,800 1,820 20 0.36 2.4 2.1 1.7 1.4 1.0 C Ⅱ 2.4 2.1 1.7 1.4 1.0 R9

1,820 1,840 20 0.36 3.7 3.4 3.0 2.7 2.3 C Ⅱ 3.7 3.4 3.0 2.7 2.3 R9

⑮ 瑞穂線(下り) 0 100 100 0.20 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 C Ⅲ 3.3 3.1 2.9 2.6 2.4 R10

100 200 100 0.20 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 C Ⅲ 3.1 2.9 2.6 2.4 2.2 R10

200 300 100 0.20 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 C Ⅲ 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 R9

700 800 100 0.20 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 C Ⅲ 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 R9

800 845 45 0.20 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 C Ⅲ 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 R9

⑯ 瑞穂線(上り) 0 100 100 0.20 3.0 2.8 2.6 2.4 2.2 C Ⅲ 3.3 3.1 2.9 2.6 2.4 R9

100 200 100 0.20 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 C Ⅲ 3.1 2.9 2.6 2.4 2.2 R9

200 300 100 0.20 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 C Ⅲ 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 R9

500 600 100 0.20 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1 C Ⅲ 2.1 1.9 1.7 1.4 1.2 R9

600 700 100 0.20 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 C Ⅲ 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 R9

700 800 100 0.20 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 C Ⅲ 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 R9

800 845 45 0.20 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 C Ⅲ 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 R9



年間 修繕

劣化 予定

予測値 年度

表4-1.舗装修繕５か年計画（R6～R10）

路線
番号

路線名

測点別 ＭＣＩ予測値 追加評価項目 舗装評価値

目視
A～D

交通量
Ⅰ～Ⅲ

R6R7 R8起点 終点
区間
延長

R6 R10R9 R10 R7 R8 R9

⑰ 岩滑西町柊線 120 140 20 0.26 3.3 3.1 2.8 2.6 2.3 C Ⅰ 3.0 2.8 2.5 2.3 2.1 R10

140 160 20 0.26 2.7 2.5 2.2 2.0 1.7 C Ⅰ 2.5 2.2 2.0 1.8 1.5 R10

160 180 20 0.26 5.1 4.9 4.6 4.4 4.1 C Ⅰ 4.6 4.4 4.2 3.9 3.7 R10

180 200 20 0.26 3.1 2.9 2.6 2.4 2.1 C Ⅰ 2.8 2.6 2.4 2.1 1.9 R10

200 220 20 0.26 1.9 1.7 1.4 1.2 0.9 C Ⅰ 1.7 1.5 1.3 1.0 0.8 R10

220 240 20 0.26 3.2 3.0 2.7 2.5 2.2 C Ⅰ 2.9 2.7 2.4 2.2 2.0 R10

240 260 20 0.26 4.4 4.2 3.9 3.7 3.4 C Ⅰ 4.0 3.8 3.5 3.3 3.1 R10

260 280 20 0.26 3.7 3.5 3.2 3.0 2.7 C Ⅰ 3.4 3.1 2.9 2.7 2.4 R10

280 300 20 0.26 3.8 3.6 3.3 3.1 2.8 C Ⅰ 3.5 3.2 3.0 2.8 2.5 R10

300 320 20 0.26 3.2 3.0 2.7 2.5 2.2 C Ⅰ 2.9 2.7 2.4 2.2 2.0 R10

320 340 20 0.26 3.7 3.5 3.2 3.0 2.7 C Ⅰ 3.4 3.1 2.9 2.7 2.4 R10

340 360 20 0.26 3.0 2.8 2.5 2.3 2.0 C Ⅰ 2.7 2.5 2.3 2.0 1.8 R10

360 380 20 0.26 4.6 4.4 4.1 3.9 3.6 C Ⅰ 4.2 3.9 3.7 3.5 3.2 R10

380 400 20 0.26 3.4 3.2 2.9 2.7 2.4 C Ⅰ 3.1 2.9 2.6 2.4 2.2 R10

400 420 20 0.26 3.0 2.8 2.5 2.3 2.0 C Ⅰ 2.7 2.5 2.3 2.0 1.8 R10

420 440 20 0.26 3.1 2.9 2.6 2.4 2.1 C Ⅰ 2.8 2.6 2.4 2.1 1.9 R10

440 460 20 0.26 2.8 2.6 2.3 2.1 1.8 C Ⅰ 2.6 2.3 2.1 1.9 1.6 R10

460 480 20 0.26 3.0 2.8 2.5 2.3 2.0 C Ⅰ 2.7 2.5 2.3 2.0 1.8 R10

480 500 20 0.26 3.8 3.6 3.3 3.1 2.8 C Ⅰ 3.5 3.2 3.0 2.8 2.5 R10

500 520 20 0.26 4.0 3.8 3.5 3.3 3.0 C Ⅰ 3.6 3.4 3.2 2.9 2.7 R10

520 540 20 0.26 3.6 3.4 3.1 2.9 2.6 C Ⅰ 3.3 3.0 2.8 2.6 2.3 R10

⑱ 北二ツ坂清城線 300 400 100 0.20 3.9 3.7 3.5 3.3 3.1 C Ⅲ 4.3 4.1 3.9 3.6 3.4 R10

400 497 97 0.20 3.7 3.5 3.3 3.1 2.9 C Ⅲ 4.1 3.9 3.6 3.4 3.2 R10

※本計画の修繕予定年度は、調査の結果や劣化状況等により変更する場合があります。

Ｍ Ｃ Ｉ 値 　舗装のひび割れ・わだち掘れ・平坦性の調査により算出される維持管理指数

目 視 　Ａ)×1.4 健全

　Ｂ)×1.2　

　Ｃ)×1.0

　Ｄ)×0.8　 状態が悪い

交 通 量 　Ⅰ)×0.9　多い

　Ⅱ)×1.0　　↕

　Ⅲ)×1.1　少ない

舗 装 評 価 値 　ＭＣＩ値に各評価項目を考慮したものであり、より現況に即した指標

↕　



舗装修繕計画(R6～R10)

建設部土木課

R6　①稲穂州の崎線

R6　②土井山横山線

R6　③瑞穂83号線

R6　④岩滑新田板山線

R7　⑤古浜川田線

R6　⑥東成岩駅前線R7　⑦　青山有楽線

R7　⑧柊出口線(下り)

R7　⑨一色祢宜線

R8　⑩大高大矢知線

R8　⑪成岩環状線

R10　⑫東洋みなと公園線(下り)
　　　  ⑬東洋みなと公園線(上り)

R9　⑭清城成岩本町線

R9.10　⑮瑞穂線(下り)
R9　　 　⑯瑞穂線(上り)

R10　⑰岩滑西町柊線

R10　⑱北二ツ坂清城線


