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（１）学校施設の長寿命化計画の背景・目的等 

① 背景・目的 

１） 背景 

本市の学校施設は、昭和40年代から昭和50年代の児童生徒の急増期に建築された施設

が多く、約５割が築40年以上を経過した施設となるなど、今後の老朽化対策が課題とな

っています。 

多くの施設更新等を実施するにあたっては、多額の費用が短期間に集中し、財政の大

きな負担となることが予想されます。 

こうしたなか、国においてインフラ⾧寿命化基本計画が平成25年度に策定され、本市

においては、インフラ⾧寿命化基本計画の行動計画となる半田市公共施設等総合管理計

画を平成28年度に策定しました。 

本計画は、半田市公共施設等総合管理計画との整合を図りつつ、小中学校施設の具体

の対応方針を定める計画として策定するものです。 

 

 図 1 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 目的 

本計画の策定にあたっては、各学校施設の老朽化等の実態を踏まえ、学校に求められる

機能を確保しつつ、中⾧期的な維持管理・更新等に係るライフサイクルコストの削減や

予算の平準化を図っていくための方針等を定めることを目的としています。 

 

 

インフラ⾧寿命化基本計画(H25.11.29） 

半田市公共施設等総合管理計画 

（インフラ⾧寿命化計画（行動計画）） 

個別施設毎の⾧寿命化計画（個別施設計画） 

半田市小中学校施設⾧寿命化計画 

基本計画に 
基づき策定 

行動計画に 
基づき策定 
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② 対象施設 

本計画は以下の施設を対象に行うものとします。 

 

表 1 対象施設区分 

 学校数 棟数 延床面積 

小学校 13 校 192 棟 91,509 ㎡ 

中学校 5 校 111 棟 45,636 ㎡ 

計 18 校 303 棟 137,145 ㎡ 

 

表 2 小中学校一覧 

No 区分 学校名 所在地 
１ 小学校 半田小学校 半田市勘内町1番地 

２ さくら小学校 半田市東洋町一丁目12番地の1 

３ 岩滑小学校 半田市岩滑高山町五丁目55番地 

４ 雁宿小学校 半田市清城町一丁目5番地の2 

５ 乙川小学校 半田市乙川北側町一丁目1番地 

６ 横川小学校 半田市大伝根町一丁目11番地の1 

７ 乙川東小学校 半田市花田町三丁目1番地 

８ 亀崎小学校 半田市亀崎月見町三丁目10番地 

９ 有脇小学校 半田市有脇町六丁目37番地 

10 成岩小学校 半田市成岩本町二丁目1番地 

11 宮池小学校 半田市南二ツ坂町二丁目1番地の1 

12 板山小学校 半田市四方木町37番地の1 

13 花園小学校 半田市花園町三丁目5番地の1 

14 中学校 半田中学校 半田市岩滑東町五丁目80番地 

15 乙川中学校 半田市大池町三丁目1番地 

16 亀崎中学校 半田市亀崎高根町五丁目40番地 

17 成岩中学校 半田市昭和町三丁目8番地 

18 青山中学校 半田市青山五丁目6番地の1 

  



3 

 

③ 計画期間 

計画期間としては、令和２（2020）年度から令和41（2059）年度までの40年間とし、

改修や建替えに係る費用の推計期間についても計画期間と同様に令和2（2020）年度から

令和41（2059）年度までの40年間とします。また、具体的な更新等については、総合計

画に基づく実施計画（３か年実施計画）を本計画の実施プログラムと位置づけ、具体化

していくこととします。 

なお、計画期間内であっても社会情勢の変化等への対応が必要となった場合には、見

直しを行うものとします。 

 

 

図 2 計画期間 

  

計画期間・長寿命化のコストの推計期間（40年間） 

実施計画期間（３年間） 

・直近３年間の施設 

整備に関する実施 

内容（毎年更新） 

令和2（2020）年 令和4（2022）年 令和41（2059）年

・改修等の基本的な方針 

・⾧寿命化の実施計画 

・教育施設の規模・配置計画等の方針 

・教育施設の改修・建替費用の見通し 

※ 実施計画は、毎年度向こう３か年度の計画を作成します。 
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（２）これからの学校施設の在り方 

① 上位・関連計画の内容 

計画名 内容 

教育振興基本計画 

（第３期） 

計画期間：2018～2022 

策定年月：2018年６月 

策定機関：文部科学省 

 

【公共学校の施設に関す

る事項を抜粋】 

 

＜今後の教育政策に関する基本的な方針＞ 
１.夢と志を持ち，可能性に挑戦するために必要となる力を育

成する  
２.社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する  
３.生涯学び，活躍できる環境を整える  
４.誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネット

を構築する  
５.教育政策推進のための基盤を整備する 
 
＜今後５年間の教育政策の目標と施策群＞ 
■教育政策推進のための基盤を整備する 
目標（１７）ICT利活用のための基盤の整備           
（測定指標） 
・学習者用コンピューターを３クラスに１クラス分程度整備 
・普通教室における無線LANの100％整備 
・超高速インターネットの100％整備 
○学校のICT環境整備の促進 
・「平成30年度以降の学校におけるICT環境の整備方針」に基

づき，学習者用コンピューターや大型提示装置，超高速イン
ターネット，無線LANの整備など，各自治体による計画的
な学校のICT環境整備の加速化を図る。あわせて，「教育情
報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の普及や改
定など，学校における情報セキュリティの確保に取り組み，
教師及び児童生徒が安心して学校でICTを活用できる環境の
整備を促進する。また，地方公共団体へICT活用の専門家を
派遣し，各地域におけるICT環境整備推進に向けた課題解決
を支援する。 

目標（１８）安全・安心で質の高い教育研究環境の整備      
（測定指標） 
・公立学校施設の長寿命化計画の策定率を100％にする 
・緊急的に老朽化対策が必要な公立小中学校施設の未改修面積

の計画的な縮減 
○安全・安心で質の高い学校施設等の整備の推進 
・公立学校について，⾧寿命化改修を中心とした計画的な老朽

化対策の実施に加え，非構造部材の耐震対策，防災機能強
化，教育環境の質的向上を推進する。 

あいちの教育ビジョン

2020（第３期） 

計画期間：2016～2020 

策定年月：2018年２月 

策定機関：愛知県 

 

【学校の施設に関する事

＜基本理念＞ 
「自らを高めること」と「社会に役立つこと」を基本的視点と

した「あいちの人間像」の実現 
＜基本的な取組の方向＞ 
１.個に応じたきめ細かな教育を充実させ、一人一人の個性や

可能性を伸ばします 
２.人としての在り方・生き方を考える教育を充実させ、道徳

性・社会性を育みます 
３.健やかな体と心を育む教育を充実させ、たくましく生きる

力を育みます 
４.未来への学びを充実させ、あいちを担う人材を育成します 
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計画名 内容 

項を抜粋】 

 

５.学びがいのある魅力的な教育環境づくりを進めます 
＜取組の柱と施策の展開＞ 
■教育政策推進のための基盤を整備する 
５ 学びがいのある魅力的な教育環境づくりを進めます   

(26) 学校施設・設備の充実 
①学校施設の耐震化や防災機能の強化 
②老朽化対策を軸とした施設整備の推進 
③「ものづくり愛知」を支える理科教育・産業教育環境の充実 
④ＩＣＴ機器などの教育環境の整備 
⑤特別な支援を要する子どものための教育環境の充実 
⑥生徒のニーズや人口減少地域に配慮した権利高等学校の配置 

半田市総合計画 

（第６次） 

計画期間：2011～2020 

策定年月：2016年３月 

（改訂版） 

 

【小中学校の施設に関す

る事項を抜粋】 

第５章 育ち合い共生を進めるまち第１節 学校教育の充実 
1.義務教育 
＜施策がめざす半田市の将来の姿＞ 
●子どもたちが安全・安心な学校生活を送り、わかる喜びや

学ぶ楽しさを実感しています。 
●学校・家庭・地域の力を合わせて子どもを育てる取り組み

が活発に行われています。 
●家庭と連携して子どもたちが望ましい食習慣を身につけ、

健康な食生活を送っています。 
➎安全・安心な学校づくりの推進 
①校舎、体育館等の改修改築 
●体育館の耐震化工事、老朽化が著しい校舎の改修や施設等

の整備を進めます。 
●車いす対応エレベーターの設置やスロープ、トイレの洋式

化を図り、だれでも利用できる施設づくりを進めます。 
●快適な学校生活のための学習環境整備を進めます。 
②学校・学級規模の検討 
●人口の動向、地域の状況を見据え、学校・学級規模の適正

化や少人数学級などの指導方法の調査・研究を進めます。 
③防犯対策の推進 
●放課後や登下校時に、保護者や関係団体の協力を得て子ど

もの安全確保に努めます。 
●犯罪から自分の身を守るために必要な知識と行動を身につ

ける防犯・安全教育を推進します。 
④環境への配慮 
●ヒートアイランド対策や地球温暖化対策のため、学校施設

のエコ改築・改修に努めます。 
半田市公共施設等総合管

理計画 

計画期間：2017～2060 

策定年月：2017年3月 

 

 

＜基本方針＞ 
○公共施設（建築物）の新たなニーズに対しては、既存施設の

有効活用、統廃合等を検討し、原則、施設総量は現状を超え
ない範囲とする。 

○公共施設等の老朽化を起因とする重大な事故を起こさない
よう適切な保全を実施する。 

○新たな財源確保やコスト縮減に取り組み、地方債の発行を最
小限に抑え、将来世代の負担を可能な限り軽減する。 

＜実施方針＞ 
（１）点検・診断等の実施方針 

公共施設（建築物）は、設備に係る法定点検だけでなく、職
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計画名 内容 

員等が定期的な点検を実施するルールを明確化するととも
に、必要に応じて、専門家による詳細な診断等を実施しま
す。インフラについては、国の技術基準等に準拠しつつ、適
正に点検・診断等を実施します。 
（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

予防と保全の観点から事前に対応していく維持管理の視点を
取り入れ、安心して利用できる環境づくりに努めます。指定
管理者制度を導入している公共施設等については、修繕や小
規模改修について、本市と管理委託業者の役割分担を明確に
し、速やかな対応ができる体制を構築します。また、更新等
に際しては、国の「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討
するための指針」に示される対象事業について、民間の技
術・ノウハウ、資金等を活用するPPP/PFIの導入を検討しま
す。なお、機能としては必要であるものの、現在の規模を維
持したまま更新することが不適当と判断される公共施設（建
築物）については、他用途の公共施設との複合化または減築
等を行います。 
（３）安全確保の実施方針 

利用者の安全を第一に考え、点検・診断等を実施するととも
に、安全確保のための措置を行います。なお、危険性が認め
られた公共施設（建築物）については、施設の利用状況や改
修費用等を総合的に判断し、改修せずに供用を廃止する場合
もあります。 
（４）耐震化の実施方針 

本市では、平成27 年度末時点の公共施設（非木造のうち、
２階以上または延床面積200 ㎡超のもの）の耐震化の状況は
89.8％であり、第６次半田市総合計画に合わせ、平成32年度
に耐震化率100％を目指します。 
（５）⾧寿命化の実施方針 

公共建築物として一般的な鉄筋コンクリート造の耐用年数
は、50年程度とされていますが、ライフサイクルコストの低
減を目指すには⾧寿命化が必要です。建築物の目標耐用年数
80年を実現するためには、予防と保全の観点から事前に対応
していく維持管理の視点を取り入れ、日常的な修繕に加え、
適切な時期に改修を行う必要があります。また、⾧期的には
社会情勢の変化により、市民からの要求性能レベルの上昇に
応えていく必要もあります。また、インフラについては、各
分野において策定されている⾧寿命化計画等に基づき、ライ
フサイクルコストの低減に寄与する効率的な管理を図ってい
きます。 
（６）統合・廃止の実施方針 

公共施設（建築物）において、本来の設置目的による役割を
終えた施設や設置した当初より利用者数が大幅に減った施
設、老朽化により使用停止となった施設で代替施設がある場
合には統廃合を検討します。統廃合は、適正な配置と効率的
な管理運営を目指し、施設の設置に係る基本単位（小学校
区、中学校区など）の整理を行うものです。なお、今後は、
少子化の進行等に伴って税収が減っていく可能性もあること
から、民間での代替が可能な施設については市が施設を保有
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計画名 内容 

しないことや、一自治体でのフルセット主義から脱却し、近
隣の市町との共同設置といった広域連携も重要な視点となり
ます。なお、供用廃止した施設については、除却または売
却、貸付等を行っていきます。 
（７）総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方
針 

公共施設等の管理を適切に行っていくには、各施設等の特性
に応じた人材育成が必要となることから、維持管理に関する
研修会・講習会などへの積極的な参加により、職員の高度な
知識・技術の習得・向上に努めます。 

 

 

 

 

② これからの学校施設の在り方 

１） 計画的な保全による長寿命化の推進 

・⾧寿命化を推進するため、施設に不具合があった際に保全を行う「事後保全」型の
管理から、計画的に施設の点検・修繕等を行い、不具合を未然に防止する「計画保
全」型の管理へと転換に努めます。ただし、実施にあたっては、劣化状況に応じ、
市の財政状況を踏まえた中⾧期的な転換を目指します。 

 
２） 安全・安心に利用できる施設づくり 

・学校機能として、児童生徒が安全・安心に利用できる施設とするのはもちろん、教
職員の働く場として機能向上を図ります。 

・地域との連携・協働が促進されるよう、誰もが安全・安心に利用できるよう、バリ
アフリー化やユニバーサルデザインを推進するとともに、災害時の地域の防災機能
等の向上を図ります。 

 
３） 新たな時代に対応した施設づくり 

・新たな時代に求められる教育環境に対応するため、ICT等への対応を図るととも
に、地球温暖化をはじめとする環境問題に配慮した施設整備を図ります。 

・教育内容等の変化や社会的変化にも柔軟に対応することができる施設整備を図りま
す。 

・将来的には、人口減少に伴う学校規模の適正規模・適正配置を検討する必要があ
り、学校施設は、統廃合や一部校舎の用途廃止、減築等も含め再編をしていくこと
が求められます。 

・教育の場としての役割のほか、災害時の避難の場、地域と共に子どもたちを育てる
場としての役割にも配慮しつつ、小学校については、地域コミュニティの核となる
場としての役割等も考慮した施設整備を図ります。 
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（３）学校施設の実態 

① 学校施設の運営状況・活用状況等の実態 

１） 学校施設の保有量 

本計画の対象とする小中学校施設としては、303棟、延床面積約13.7万㎡を対象としま

す。 

このうち、昭和57年以降の新耐震基準の建物は174棟、延床面積は約6.5万㎡であり、

面積割合で47％となっています。また、築30年以上経過した建物は230棟、延床面積は

12万㎡、面積割合で85％を占めています。 

 

図 3 学校施設の保有量 
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２） 建物の詳細 

学校施設台帳のデータや耐震診断調査のデータ等をもとに計画策定のための建物情報を

整理しました。 

 

表 3 施設一覧 

建物基本情報 構造躯体の健全性 

通し 
番号 

学校 
調査 
番号 

施設名 
棟 

番号 
建物用途 

構
造 

階
数 

延床 
面積 
（㎡） 

建設年 
築 

年数 

耐
震
基
準 

診
断 

補強 
圧縮 

強度 
（N/㎟） 

1 751 半田小学校 23 校舎 S 1 11 1970 49 旧 - - - 

2 751 半田小学校 24-1 校舎 R 3 1,004 1973 46 旧 済 済 19.3 

3 751 半田小学校 24-2 校舎 R 3 2 1983 36 新 - - - 

4 751 半田小学校 24-3 校舎 R 3 11 1983 36 新 - - - 

5 751 半田小学校 28 体育館 R 1 1,172 1980 39 旧 済 不要 13.5 

6 751 半田小学校 30 校舎 S 1 114 1981 38 旧 - - - 

7 751 半田小学校 31 校舎 R 3 2,439 1983 36 新 - - - 

8 751 半田小学校 32 校舎 R 3 929 1983 36 新 - - - 

9 751 半田小学校 33 校舎 R 3 496 1983 36 新 - - - 

10 751 半田小学校 34 校舎 R 3 540 1983 36 新 - - - 

11 751 半田小学校 35 校舎 R 3 379 1983 36 新 - - - 

12 751 半田小学校 36 校舎 R 2 761 1983 36 新 - - - 

13 751 半田小学校 37 校舎 S 1 57 1984 35 新     - 

14 752 岩滑小学校 1-1 校舎 R 3 446 1965 54 旧 済 済 24.2 

15 752 岩滑小学校 1-2 校舎 R 3 772 1970 49 旧 済 済 24.6 

16 752 岩滑小学校 1-3 校舎 R 3 356 1971 48 旧 済 済 19.7 

17 752 岩滑小学校 1-6 校舎 R 3 9 1976 43 旧 - - - 

18 752 岩滑小学校 1-7 校舎 R 3 10 1979 40 旧 - - - 

19 752 岩滑小学校 2 校舎 R 1 5 1970 49 旧 - - - 

20 752 岩滑小学校 3 校舎 R 3 101 1970 49 旧 - - - 

21 752 岩滑小学校 19 校舎 S 1 14 1972 47 旧 - - - 

22 752 岩滑小学校 22 校舎 S 1 59 1978 41 旧 - - - 

23 752 岩滑小学校 23 校舎 R 3 800 1979 40 旧 済 済 31.5 

24 752 岩滑小学校 24 校舎 R 3 1,169 1979 40 旧 済 済 26.2 

25 752 岩滑小学校 25-1 体育館 R 1 888 1979 40 旧 済 不要 13.5 

26 752 岩滑小学校 25-2 体育館 R 1 125 1985 34 新 - - - 

27 752 岩滑小学校 27 校舎 R 1 56 1992 27 新 - - - 

28 752 岩滑小学校 28 校舎 R 1 36 1992 27 新 - - - 

29 752 岩滑小学校 29-1 校舎 R 3 1,334 1976 43 旧 済 済 18.9 

30 752 岩滑小学校 29-2 校舎 R 3 178 1979 40 旧 済 済 27.6 

31 752 岩滑小学校 29-3 校舎 R 3 7 1979 40 旧 済 済 13.5 

32 753 乙川小学校 6-1 校舎 R 3 905 1968 51 旧 済 済 32.2 

33 753 乙川小学校 6-2 校舎 R 3 1,299 1972 47 旧 済 済 22.5 

34 753 乙川小学校 6-3 校舎 R 3 1,059 1975 44 旧 済 済 26.2 

35 753 乙川小学校 7 校舎 R 3 96 1968 51 旧 済 済 24.7 

36 753 乙川小学校 21 校舎 R 1 15 1973 46 旧 - - - 

37 753 乙川小学校 23-1 校舎 R 3 1,712 1978 41 旧 済 済 21.2 

38 753 乙川小学校 23-7 校舎 R 2 2 1990 29 新 - - - 

39 753 乙川小学校 25-1 体育館 R 1 1,170 1981 38 旧 済 不要 13.5 

40 753 乙川小学校 25-2 体育館 R 1 130 2003 16 新 - - - 
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建物基本情報 構造躯体の健全性 

通し 
番号 

学校 
調査 
番号 

施設名 
棟 

番号 
建物用途 

構
造 

階
数 

延床 
面積 
（㎡） 

建設年 
築 

年数 

耐
震
基
準 

診
断 

補強 
圧縮 

強度 
（N/㎟） 

41 753 乙川小学校 26 校舎 S 1 104 1988 31 新 - - - 

42 753 乙川小学校 27-1 校舎 R 2 395 1990 29 新 - - - 

43 753 乙川小学校 27-2 校舎 R 2 2 1999 20 新 - - - 

44 753 乙川小学校 27-3 校舎 R 2 307 1999 20 新 - - - 

45 753 乙川小学校 28-1 校舎 R 3 395 1978 41 旧 済 不要 24.3 

46 753 乙川小学校 28-2 校舎 R 1 43 1990 29 新 - - - 

47 753 乙川小学校 28-3 校舎 S 1 43 1990 29 新 - - - 

48 753 乙川小学校 28-4 校舎 R 1 1 1990 29 新 - - - 

49 754 乙川東小学校 1-1 校舎 R 2 530 1961 58 旧 済 済 13.5 

50 754 乙川東小学校 1-2 校舎 R 2 534 1966 53 旧 済 済 13.5 

51 754 乙川東小学校 1-3 校舎 R 2 4 1977 42 旧 済 済 13.5 

52 754 乙川東小学校 1-4 校舎 R 2 3 1986 33 新 - - - 

53 754 乙川東小学校 5-2 校舎 R 3 1,029 1967 52 旧 済 済 26.9 

54 754 乙川東小学校 5-3 校舎 R 3 155 1979 40 旧 済 不要 32.9 

55 754 乙川東小学校 5-4 校舎 R 2 1 1986 33 新 - - - 

56 754 乙川東小学校 5-5 校舎 R 3 8 1979 40 旧 - - - 

57 754 乙川東小学校 5-6 校舎 R 3 9 1986 33 新 - - - 

58 754 乙川東小学校 12-1 校舎 R 3 813 1977 42 旧 済 済 22.5 

59 754 乙川東小学校 12-2 校舎 R 3 9 1986 33 新 - - - 

60 754 乙川東小学校 14 校舎 R 3 541 1986 33 新 - - - 

61 754 乙川東小学校 15 校舎 R 3 140 1986 33 新 - - - 

62 754 乙川東小学校 16 校舎 R 2 369 1986 33 新 - - - 

63 754 乙川東小学校 19 校舎 R 1 67 1992 27 新 - - - 

64 754 乙川東小学校 20 校舎 R 2 179 1977 42 旧 済 済 34.5 

65 754 乙川東小学校 21 体育館 R 1 922 2009 10 新 - - - 

66 754 乙川東小学校 22 校舎 S 1 102 2009 10 新 - - - 

67 755 亀崎小学校 1-1 校舎 R 2 535 1971 48 旧 済 済 25.5 

68 755 亀崎小学校 1-2 校舎 R 2 454 1965 54 旧 済 済 28.7 

69 755 亀崎小学校 1-3 校舎 R 2 626 1960 59 旧 済 済 21.8 

70 755 亀崎小学校 1-4 校舎 R 2 5 1987 32 新 - - - 

71 755 亀崎小学校 1-5 校舎 R 1 1 1996 23 新 - - - 

72 755 亀崎小学校 1-6 校舎 R 1 57 1996 23 新 - - - 

73 755 亀崎小学校 1-7 校舎 R 2 3 1978 41 旧 済 済 13.5 

74 755 亀崎小学校 1-8 校舎 R 1 22 2007 12 新 - - - 

75 755 亀崎小学校 2-1 校舎 R 2 489 1971 48 旧 済 済 23.3 

76 755 亀崎小学校 2-2 校舎 R 2 771 1978 41 旧 済 済 23.5 

77 755 亀崎小学校 2-3 校舎 R 2 5 1987 32 新 - - - 

78 755 亀崎小学校 2-4 校舎 R 2 5 1987 32 新 - - - 

79 755 亀崎小学校 2-5 校舎 R 2 6 1987 32 新 - - - 

80 755 亀崎小学校 2-6 校舎 R 1 13 1978 41 旧 済 済 13.5 

81 755 亀崎小学校 16 校舎 W 1 20 1965 54 旧 - - - 

82 755 亀崎小学校 18 校舎 S 1 59 1974 45 旧 - - - 

83 755 亀崎小学校 19 校舎 R 1 18 1976 43 旧 - - - 

84 755 亀崎小学校 20-1 校舎 S 1 76 1978 41 旧 - - - 

85 755 亀崎小学校 20-2 校舎 S 1 1 2007 12 新 - - - 

86 755 亀崎小学校 22 体育館 R 1 1,001 1980 39 旧 済 不要 13.5 

87 755 亀崎小学校 23 校舎 R 2 53 1987 32 新 - - - 

88 755 亀崎小学校 24-1 校舎 R 2 1,892 1987 32 新 - - - 
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建物基本情報 構造躯体の健全性 

通し 
番号 

学校 
調査 
番号 

施設名 
棟 

番号 
建物用途 

構
造 

階
数 

延床 
面積 
（㎡） 

建設年 
築 

年数 

耐
震
基
準 

診
断 

補強 
圧縮 

強度 
（N/㎟） 

89 755 亀崎小学校 24-2 校舎 R 2 5 2007 12 新 - - - 

90 755 亀崎小学校 24-3 校舎 R 1 4 2007 12 新 - - - 

91 755 亀崎小学校 25 校舎 R 2 49 1987 32 新 - - - 

92 755 亀崎小学校 26 校舎 R 2 70 1987 32 新 - - - 

93 755 亀崎小学校 27 校舎 S 1 31 1987 32 新 - - - 

94 755 亀崎小学校 28 校舎 R 1 105 1990 29 新 - - - 

95 755 亀崎小学校 29 校舎 R 2 152 1978 41 旧 済 不要 22.9 

96 755 亀崎小学校 30 校舎 R 2 696 2007 12 新 - - - 

97 755 亀崎小学校 31 校舎 S 1 43 2007 12 新 - - - 

98 755 亀崎小学校 32 校舎 S 1 27 2007 12 新 - - - 

99 756 有脇小学校 1-1 校舎 R 3 666 1971 48 旧 済 済 19.5 

100 756 有脇小学校 1-2 校舎 R 3 544 1971 48 旧 済 済 20.4 

101 756 有脇小学校 1-7 校舎 R 3 1 1971 48 旧 済 済 13.5 

102 756 有脇小学校 11 体育館 R 2 566 1969 50 旧 済 済 13.5 

103 756 有脇小学校 12 校舎 R 1 15 1974 45 旧 - - - 

104 756 有脇小学校 16 校舎 R 3 321 1984 35 新 - - - 

105 756 有脇小学校 17 校舎 R 1 103 1988 31 新 - - - 

106 756 有脇小学校 18 校舎 R 1 106 1992 27 新 - - - 

107 756 有脇小学校 19-1 校舎 R 3 108 1971 48 旧 済 不要 24.3 

108 756 有脇小学校 19-2 校舎 R 3 77 1971 48 旧 済 済 24.3 

109 756 有脇小学校 20-1 校舎 R 3 1,206 1976 43 旧 済 済 19 

110 756 有脇小学校 20-2 校舎 R 3 13 1984 35 新 - - - 

111 756 有脇小学校 21 体育館 S 1 119 2014 5 新 - - - 

112 757 成岩小学校 21 校舎 S 1 14 1971 48 旧 - - - 

113 757 成岩小学校 22-1 校舎 R 3 1,374 1973 46 旧 済 済 18.1 

114 757 成岩小学校 22-2 校舎 R 3 1 1986 33 新 - - - 

115 757 成岩小学校 25 校舎 S 1 74 1973 46 旧 - - - 

116 757 成岩小学校 26 体育館 R 1 1,169 1979 40 旧 済 済 13.5 

117 757 成岩小学校 28 校舎 S 1 102 1983 36 新 - - - 

118 757 成岩小学校 29 校舎 R 3 967 1986 33 新 - - - 

119 757 成岩小学校 30 校舎 R 3 2,696 1986 33 新 - - - 

120 757 成岩小学校 31 校舎 R 3 141 1986 33 新 - - - 

121 757 成岩小学校 32 校舎 R 1 22 1986 33 新 - - - 

122 757 成岩小学校 33 校舎 R 2 29 1986 33 新 - - - 

123 757 成岩小学校 34 校舎 R 1 20 1986 33 新 - - - 

124 758 花園小学校 1-1 校舎 R 3 1,368 1969 50 旧 済 済 31.3 

125 758 花園小学校 1-2 校舎 R 3 1,328 1968 51 旧 済 済 30.2 

126 758 花園小学校 1-3 校舎 R 3 796 1977 42 旧 済 済 27.5 

127 758 花園小学校 1-4 校舎 R 3 7 1990 29 新 - - - 

128 758 花園小学校 1-5 校舎 R 2 4 1974 45 旧 済 済 13.5 

129 758 花園小学校 7 校舎 S 1 11 1968 51 旧 - - - 

130 758 花園小学校 11-1 校舎 R 3 1,447 1974 45 旧 済 済 26.7 

131 758 花園小学校 11-2 校舎 R 3 1,261 1977 42 旧 済 済 25.5 

132 758 花園小学校 11-3 校舎 R 3 2 1990 29 新 - - - 

133 758 花園小学校 12 校舎 S 1 6 1977 42 旧 - - - 

134 758 花園小学校 15 校舎 S 1 44 1984 35 新 - - - 

135 758 花園小学校 16 校舎 W 1 49 1972 47 旧 - - - 

136 758 花園小学校 17 校舎 R 3 354 1974 45 旧 済 不要 28.8 
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建物基本情報 構造躯体の健全性 

通し 
番号 

学校 
調査 
番号 

施設名 
棟 

番号 
建物用途 

構
造 

階
数 

延床 
面積 
（㎡） 

建設年 
築 

年数 

耐
震
基
準 

診
断 

補強 
圧縮 

強度 
（N/㎟） 

137 758 花園小学校 18 校舎 R 3 391 1990 29 新 - - - 

138 758 花園小学校 19-1 体育館 R 1 168 2011 8 新 - - - 

139 758 花園小学校 19-2 体育館 S 1 874 2011 8 新 - - - 

140 758 花園小学校 19-3 体育館 R 1 171 2011 8 新 - - - 

141 758 花園小学校 20 校舎 S 1 85 2010 9 新 - - - 

142 759 板山小学校 1 校舎 R 3 671 1975 44 旧 済 済 33.1 

143 759 板山小学校 2-1 校舎 R 3 634 1975 44 旧 済 済 26 

144 759 板山小学校 2-2 校舎 R 3 1,952 1975 44 旧 済 済 26 

145 759 板山小学校 2-3 校舎 R 3 6 1989 30 新 - - - 

146 759 板山小学校 3 校舎 S 1 7 1975 44 旧 - - - 

147 759 板山小学校 4 校舎 S 1 63 1976 43 旧 - - - 

148 759 板山小学校 5 校舎 R 1 15 1976 43 旧 - - - 

149 759 板山小学校 7 体育館 R 1 875 1978 41 旧 済 済 13.5 

150 759 板山小学校 8 体育館 W 1 14 1978 41 旧 - - - 

151 759 板山小学校 9-1 校舎 R 3 1,715 1979 40 旧 済 済 27.1 

152 759 板山小学校 9-3 校舎 R 3 6 1989 30 新 - - - 

153 759 板山小学校 12 校舎 S 1 125 1983 36 新 - - - 

154 759 板山小学校 13 校舎 S 1 90 1988 31 新 - - - 

155 759 板山小学校 14 校舎 R 3 177 1989 30 新 - - - 

156 759 板山小学校 15 校舎 R 3 315 1989 30 新 - - - 

157 760 雁宿小学校 1 校舎 R 3 2,630 1982 37 旧 済 不要 25.9 

158 760 雁宿小学校 2-1 校舎 R 3 1,544 1982 37 旧 済 済 27.2 

159 760 雁宿小学校 2-2 校舎 R 3 480 1982 37 旧 済 済 27.2 

160 760 雁宿小学校 3 体育館 R 1 1,001 1982 37 新 - - 13.5 

161 760 雁宿小学校 4 校舎 R 3 470 1982 37 旧 済 済 31.8 

162 760 雁宿小学校 5 校舎 R 3 502 1982 37 旧 済 済 32.5 

163 760 雁宿小学校 6 校舎 R 1 72 1982 37 旧 - - - 

164 760 雁宿小学校 7 校舎 R 1 102 2001 18 新 - - - 

165 761 宮池小学校 1-1 校舎 R 3 2,779 1985 34 新 - - - 

166 761 宮池小学校 1-2 校舎 R 3 543 1993 26 新 - - - 

167 761 宮池小学校 1-3 校舎 R 3 21 2009 10 新 - - - 

168 761 宮池小学校 2 校舎 R 3 2,678 1985 34 新 - - - 

169 761 宮池小学校 3 校舎 R 3 359 1985 34 新 - - - 

170 761 宮池小学校 4 校舎 R 3 359 1985 34 新 - - - 

171 761 宮池小学校 5 校舎 R 1 20 1985 34 新 - - - 

172 761 宮池小学校 6 校舎 R 1 55 1985 34 新 - - - 

173 761 宮池小学校 7 体育館 R 1 1,176 1985 34 新 - - - 

174 761 宮池小学校 8 校舎 R 1 120 1985 34 新 - - - 

175 761 宮池小学校 9 校舎 S 3 220 2009 10 新 - - - 

176 763 横川小学校 1-1 校舎 R 3 3,289 1989 30 新 - - - 

177 763 横川小学校 1-2 校舎 R 3 280 1995 24 新 - - - 

178 763 横川小学校 2-1 校舎 R 3 2,843 1989 30 新 - - - 

179 763 横川小学校 2-2 その他 R 1 135 1989 30 新 - - - 

180 763 横川小学校 3 体育館 R 1 1,050 1989 30 新 - - - 

181 763 横川小学校 4 校舎 R 1 92 1989 30 新 - - - 

182 763 横川小学校 5 校舎 R 1 135 1989 30 新 - - - 

183 764 さくら小学校 1 校舎 R 3 3,260 2003 16 新 - - - 

184 764 さくら小学校 2 校舎 R 3 2,379 2003 16 新 - - - 
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建物基本情報 構造躯体の健全性 

通し 
番号 

学校 
調査 
番号 

施設名 
棟 

番号 
建物用途 

構
造 

階
数 

延床 
面積 
（㎡） 

建設年 
築 

年数 

耐
震
基
準 

診
断 

補強 
圧縮 

強度 
（N/㎟） 

185 764 さくら小学校 3 校舎 R 3 575 2003 16 新 - - - 

186 764 さくら小学校 4 校舎 R 1 41 2003 16 新 - - - 

187 764 さくら小学校 5 校舎 R 1 124 2003 16 新 - - - 

188 764 さくら小学校 6 校舎 R 1 83 2003 16 新 - - - 

189 764 さくら小学校 7 校舎 R 1 28 2003 16 新 - - - 

190 764 さくら小学校 8 その他 R 2 277 2003 16 新 - - - 

191 764 さくら小学校 9 校舎 R 1 253 2003 16 新 - - - 

192 764 さくら小学校 10 体育館 R 2 1,382 2003 16 新 - - - 

193 3916 半田中学校 1-1 校舎 R 3 745 1963 56 旧 済 済 21.5 

194 3916 半田中学校 1-2 校舎 R 3 1,197 1965 54 旧 済 済 23.5 

195 3916 半田中学校 1-3 校舎 R 3 1,446 1972 47 旧 済 済 13.5 

196 3916 半田中学校 1-4 校舎 R 3 1 1972 47 旧 済 済 13.5 

197 3916 半田中学校 1-5 校舎 R 3 14 1979 40 旧 済 済 13.5 

198 3916 半田中学校 1-5 校舎 R 3 14 1979 40 旧 済 済 13.5 

199 3916 半田中学校 23 校舎 S 1 67 1974 45 旧 - - - 

200 3916 半田中学校 24 校舎 R 1 17 1973 46 旧 - - - 

201 3916 半田中学校 25-1 校舎 R 3 2,195 1976 43 旧 済 済 21.1 

202 3916 半田中学校 25-2 校舎 R 3 3 1982 37 新 - - - 

203 3916 半田中学校 25-3 校舎 R 1 9 2009 10 新 - - - 

204 3916 半田中学校 27-1 校舎 R 3 242 1979 40 旧 済 不要 13.5 

205 3916 半田中学校 27-2 校舎 R 3 14 1982 37 新 - - - 

206 3916 半田中学校 27-3 校舎 R 3 8 1982 37 新 - - - 

207 3916 半田中学校 29 校舎 S 1 20 1979 40 旧 - - - 

208 3916 半田中学校 30 校舎 R 3 1,484 1982 37 新 - - - 

209 3916 半田中学校 32 校舎 S 1 20 1982 37 新 - - - 

210 3916 半田中学校 33 校舎 S 1 19 1982 37 新 - - - 

211 3916 半田中学校 34 校舎 S 1 114 1985 34 新 - - - 

212 3916 半田中学校 35-1 校舎 R 2 346 1985 34 新 - - - 

213 3916 半田中学校 35-2 体育館 R 2 529 1985 34 新 - - - 

214 3916 半田中学校 37-1 校舎 R 1 5 2001 18 新 - - - 

215 3916 半田中学校 37-2 校舎 R 1 3 2001 18 新 - - - 

216 3916 半田中学校 38 校舎 S 1 40 2009 10 新 - - - 

217 3916 半田中学校 39 体育館 R 1 1,708 2014 5 新 - - - 

218 3916 半田中学校 40 校舎 R 1 97 2014 5 新 - - - 

219 3917 乙川中学校 1-1 校舎 R 2 534 1961 58 旧 済 済 18.2 

220 3917 乙川中学校 1-2 校舎 R 2 356 1960 59 旧 済 済 18 

221 3917 乙川中学校 1-3 校舎 R 2 624 1958 61 旧 済 済 18.3 

222 3917 乙川中学校 1-4 校舎 R 2 3 2011 8 新 - - - 

223 3917 乙川中学校 3-1 校舎 R 2 635 1962 57 旧 済 済 30.1 

224 3917 乙川中学校 3-2 校舎 R 2 359 1972 47 旧 済 済 25.7 

225 3917 乙川中学校 4 校舎 R 1 309 1963 56 旧 済 不要 13.5 

226 3917 乙川中学校 16-1 校舎 R 4 1,716 1978 41 旧 済 済 17.4 

227 3917 乙川中学校 16-2 校舎 R 4 6 1985 34 新 - - - 

228 3917 乙川中学校 16-3 校舎 R 4 20 1985 34 新 - - - 

229 3917 乙川中学校 21 校舎 S 1 17 1982 37 新 - - - 

230 3917 乙川中学校 22-1 校舎 R 1 66 1983 36 新 - - - 

231 3917 乙川中学校 22-2 体育館 R 2 506 1983 36 新 - - - 

232 3917 乙川中学校 24 校舎 R 1 41 1983 36 新 - - - 



14 

 

建物基本情報 構造躯体の健全性 

通し 
番号 

学校 
調査 
番号 

施設名 
棟 

番号 
建物用途 

構
造 

階
数 

延床 
面積 
（㎡） 

建設年 
築 

年数 

耐
震
基
準 

診
断 

補強 
圧縮 

強度 
（N/㎟） 

233 3917 乙川中学校 25 校舎 S 1 26 1983 36 新 - - - 

234 3917 乙川中学校 26 校舎 S 1 67 1984 35 新 - - - 

235 3917 乙川中学校 29-1 校舎 R 4 1,104 1985 34 新 - - - 

236 3917 乙川中学校 29-2 校舎 R 4 1,180 1985 34 新 - - - 

237 3917 乙川中学校 30 校舎 S 1 35 1985 34 新 - - - 

238 3917 乙川中学校 31 校舎 R 4 198 1985 34 新 - - - 

239 3917 乙川中学校 32 校舎 S 1 62 1985 34 新 - - - 

240 3917 乙川中学校 33 校舎 S 2 110 2011 8 新 - - - 

241 3917 乙川中学校 34-1 体育館 R 3 1,781 2013 6 新 - - - 

242 3917 乙川中学校 34-2 校舎 R 3 279 2013 6 新 - - - 

243 3917 乙川中学校 35 校舎 R 1 41 2013 6 新 - - - 

244 3918 亀崎中学校 16-1 体育館 S 2 990 1962 57 旧 済 済 13.5 

245 3918 亀崎中学校 16-4 体育館 S 1 22 2012 7 新 - - - 

246 3918 亀崎中学校 16-5 体育館 S 1 27 2012 7 新 - - - 

247 3918 亀崎中学校 18 校舎 S 1 14 1971 48 旧 - - - 

248 3918 亀崎中学校 19-1 校舎 R 3 1,478 1973 46 旧 済 済 17.2 

249 3918 亀崎中学校 19-2 校舎 R 2 5 1977 42 旧 済 済 17.2 

250 3918 亀崎中学校 19-3 校舎 R 2 4 1985 34 新 - - - 

251 3918 亀崎中学校 19-4 校舎 R 3 29 2011 8 新 - - - 

252 3918 亀崎中学校 20-1 校舎 R 3 282 1973 46 旧 済 済 21.7 

253 3918 亀崎中学校 20-2 校舎 R 1 2 1985 34 新 - - 21.7 

254 3918 亀崎中学校 21 校舎 R 3 2,138 1977 42 旧 済 不要 22.2 

255 3918 亀崎中学校 23 校舎 S 1 63 1977 42 旧 - - - 

256 3918 亀崎中学校 25 校舎 S 1 100 1984 35 新 - - - 

257 3918 亀崎中学校 26 校舎 R 4 233 1984 35 新 - - - 

258 3918 亀崎中学校 27-1 校舎 R 2 351 1985 34 新 - - - 

259 3918 亀崎中学校 27-2 体育館 R 2 503 1985 34 新 - - - 

260 3918 亀崎中学校 28 その他 R 2 108 1992 27 新 - - - 

261 3918 亀崎中学校 29 校舎 R 2 360 1985 34 新 - - - 

262 3918 亀崎中学校 30 校舎 S 1 11 1985 34 新 - - - 

263 3918 亀崎中学校 31 校舎 S 3 288 2011 8 新 - - - 

264 3918 亀崎中学校 32 体育館 R 1 65 2012 7 新 - - - 

265 3918 亀崎中学校 33-1 体育館 R 1 9 2012 7 新 - - - 

266 3918 亀崎中学校 33-2 体育館 R 2 327 2012 7 新 - - - 

267 3919 成岩中学校 1-1 校舎 R 3 953 1966 53 旧 済 済 19.9 

268 3919 成岩中学校 1-2 校舎 R 3 953 1964 55 旧 済 済 23.3 

269 3919 成岩中学校 1-3 校舎 R 3 3 1991 28 新 - - - 

270 3919 成岩中学校 1-4 校舎 R 3 3 1972 47 旧 済 済 13.5 

271 3919 成岩中学校 2-1 校舎 R 3 950 1962 57 旧 済 済 21.7 

272 3919 成岩中学校 2-2 校舎 R 3 3 1974 45 旧 済 済 13.5 

273 3919 成岩中学校 2-3 校舎 R 3 8 1974 45 旧 済 済 13.5 

274 3919 成岩中学校 18 校舎 R 3 178 1972 47 旧 済 不要 19.9 

275 3919 成岩中学校 19 校舎 S 1 71 1972 47 旧 - - - 

276 3919 成岩中学校 22 校舎 R 1 15 1975 44 旧 - - - 

277 3919 成岩中学校 24 校舎 R 3 261 1980 39 旧 済 済 20.7 

278 3919 成岩中学校 25 体育館 R 1 32 1982 37 新 - - - 

279 3919 成岩中学校 26-1 校舎 R 2 349 1983 36 新 - - - 

280 3919 成岩中学校 26-2 体育館 R 2 500 1983 36 新 - - - 
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建物基本情報 構造躯体の健全性 

通し 
番号 

学校 
調査 
番号 

施設名 
棟 
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建物用途 

構
造 

階
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延床 
面積 
（㎡） 

建設年 
築 
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耐
震
基
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診
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補強 
圧縮 

強度 
（N/㎟） 

281 3919 成岩中学校 27 その他 R 2 135 1991 28 新 - - - 

282 3919 成岩中学校 28 校舎 S 1 135 2003 16 新 - - - 

283 3919 成岩中学校 29-1 校舎 R 3 1,482 1972 47 旧 済 済 19.8 

284 3919 成岩中学校 29-2 校舎 R 1 1 1972 47 旧 済 済 19.8 

285 3919 成岩中学校 29-3 校舎 R 3 9 1980 39 旧 済 済 19.8 

286 3919 成岩中学校 29-4 校舎 R 3 3 1991 28 新 - - - 

287 3919 成岩中学校 30-1 校舎 R 3 1,567 1974 45 旧 済 済 21.3 

288 3919 成岩中学校 30-2 校舎 R 3 3 1991 28 新 - - - 

289 3919 成岩中学校 31 校舎 R 3 154 1974 45 旧 済 済 13.5 

290 3919 成岩中学校 32 校舎 R 3 567 1991 28 新 - - - 

291 3920 青山中学校 1 校舎 R 3 3,240 1980 39 旧 済 済 35.5 

292 3920 青山中学校 2 校舎 R 3 2,779 1980 39 旧 済 済 31 

293 3920 青山中学校 3 校舎 R 3 315 1980 39 旧 済 済 30.2 

294 3920 青山中学校 4 校舎 R 3 328 1980 39 旧 済 済 31.3 

295 3920 青山中学校 5-1 校舎 R 1 389 1980 39 旧 済 済 29.3 

296 3920 青山中学校 5-2 体育館 R 2 401 1981 38 旧 済 済 27.9 

297 3920 青山中学校 6 体育館 R 1 1,321 1981 38 旧 済 済 27.4 

298 3920 青山中学校 7 校舎 R 1 29 1980 39 旧 済 済 13.5 

299 3920 青山中学校 8 校舎 R 1 32 1980 39 旧 済 済 13.5 

300 3920 青山中学校 9 校舎 S 1 153 1980 39 旧 済 済 13.5 

301 3920 青山中学校 10 校舎 R 3 294 1984 35 新 - - - 

302 3920 青山中学校 11-1 その他 S 1 135 1985 34 新 - - - 

303 3920 青山中学校 11-2 その他 S 1 44 1993 26 新 - - - 
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３） 児童生徒数及び学級数 

平成21年度から令和元年度まで、児童生徒数は多少の増減はあるものの全体としては
減少傾向となっており、令和元年度で小学校児童数6,480人、中学校生徒数3,309人にま
で減少しています。さらに、令和６（2024）年度には小学校児童数6,183人、中学校生徒
数は2,895人まで減少することが予測されます。 

学級数については、多少の増減がみられ、令和元年度では小学校学級数261学級、中学
校学級数115学級となっています。今後については、令和６（2024）年度では小学校で
251学級、中学校では100学級となり、微減することが予測されています。 

 

 図 4 児童生徒数の推移 

 
※ 2020年度から2022年度までは児童生徒数の将来予測をもとにした推計値、2023年以

降の推計値は2009年度から2022年度間の値をもとにした近似式によるトレンド推計
（本計画記載用の参考値） 

表 4 児童生徒数の推移              単位：人 

年度 小学校 中学校 
2009（H21） 7,831 3,797 
2010（H22） 7,729 3,807 
2011（H23） 7,510 3,893 
2012（H24） 7,315 3,835 
2013（H25） 7,122 3,813 
2014（H26） 6,873 3,803 
2015（H27） 6,785 3,707 
2016（H28） 6,559 3,639 
2017（H29） 6,564 3,493 
2018（H30） 6,508 3,422 
2019（R1） 6,486 3,309 

 

実績値 推計値 
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図 5 学級数の推移 

 
※ 2020年度から2022年度までは児童生徒数の将来予測をもとにした推計値、2023年度

以降の推計値は児童生徒数の推計値をもとに2022年度の児童生徒数に対する学級数の
割合が一定とした推計（本計画記載用の参考値） 
 

 

表 5 学級数の推移                単位：学級 

年度 小学校 中学校 

2009（H21） 266 114 

2010（H22） 266 118 

2011（H23） 262 120 

2012（H24） 258 121 

2013（H25） 255 120 

2014（H26） 252 123 

2015（H27） 247 118 

2016（H28） 248 117 

2017（H29） 257 112 

2018（H30） 260 115 

2019（R1） 261 115 

  

実績値 推計値 
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４） 施設関連経費の推移 

平成26年度から平成30年度の５年間における施設関連経費は、年間約2.6億円から約

6.9億円で推移しており、５年間の平均は約4.9億円／年となっています。 

経費の内訳をみると、その他施設整備費が最も高くなっており５年間の平均は約2.8億

円／年となっています。次に高いのは、光熱水費となっており５年間の平均は約1.3億円

／年となっています。 

なお、平成28年度は、小学校体育館の大規模吊り天井の改修工事を行ったこと、平成

29年度は、小中学校のトイレの洋式化の改修工事を行ったこと、平成30年度は、小中学

校の普通教室への空調設備設置の工事前払い金の支出により費用が増加しました。 

 

図 6 施設関連費の推移 

 

 

表 6 施設関連費の推移                        （単位：千円） 

  2014
（H26） 

2015
（H27） 

2016
（H28） 

2017
（H29） 

2018
（H30） 

５年平均 

施設整備費 0 0 0 0 330,846 66,169 

その他施設整備費 102,224 197,730 543,686 341,247 192,972 275,572 

維持修繕費 1,324 1,345 1,186 1,303 1,367 1,305 

光熱水費 140,260 125,867 124,287 129,411 127,022 129,369 

委託費 15,503 15,598 16,290 15,548 15,474 15,682 

施設関連経費合計 259,311 340,540 685,449 487,508 667,681 488,098 

※「施設整備費」は新設整備、「その他施設整備」は屋根や外壁等の改修、設備の更新費用 

  



19 

 

５） 学校施設の配置状況 

 

 

図 7 学校施設の配置状況 
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② 学校施設の老朽化状況の実態 

１）構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価 

建物基本情報を基に、文部科学省「学校施設の⾧寿命化計画策定に係る解説書」に沿

った下図表の評価方法で構造躯体の健全性の評価や劣化状況等の評価を行いました。 

 

表 7 建物情報一覧表の情報 

情報・評価 記載・判定内容 

建物基本情報 公有財産台帳 
構造躯体の健全性 

 

耐震安全性 新耐震・旧耐震基準 
旧耐震基準については耐震診断結果 

⾧寿命化判定 RC造ではコンクリート圧縮強度(13.5N/ｍ
㎡)をもとに「要調査」「⾧寿命」の判定 

劣化状況評価 ５部位の劣化調査をもとに健全度判定 
 

図 8 構造躯体の健全性 

 

 
 

資料：文部科学省「学校施設の⾧寿命化計画策定に係る解説書」 
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表 8 劣化状況評価 

区分 評価方法 評価基準 

評価基準 ７月から８
月に現地調
査を実施
し、屋根・
屋上、外壁
は目視状況
により、内
部仕上げ、
電気設備、
機械設備は
部位の全面
的な改修年
数を基本に
A、B、C、
Dの４段階
で評価 

 
 

 
 

健全度の

算定 

各建物の５
つの部位に
ついて劣化
状況を４段
階で評価
し、100点
満点で数値
化した評価
指標   

   

 

資料：文部科学省「学校施設の⾧寿命化計画策定に係る解説書」 
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２）劣化状況等の評価結果 

棟別の劣化状況の評価結果は以下のとおりとなっています。 

なお、劣化の著しいものについては、更新の前に必要な修繕、改修を行います。 

 

表 9 施設一覧 

建物基本情報 劣化状況評価 

通し 
番号 

学校 
調査 
番号 

施設名 
棟 

番号 
建物用途 

構
造 

階
数 

延床 
面積 
（㎡） 

建設年 
築 

年数 

屋
根
屋
上 

外
壁 

内
部
仕
上 

電
気
設
備 

機
械
設
備 

健全
度 

1 751 半田小学校 23 校舎 S 1 11 1970 49 B B C C C 53 

2 751 半田小学校 24-1 校舎 R 3 1,004 1973 46 B C C C C 43 

3 751 半田小学校 24-2 校舎 R 3 2 1983 36 B C C C C 43 

4 751 半田小学校 24-3 校舎 R 3 11 1983 36 B B B B B 75 

5 751 半田小学校 28 体育館 R 1 1,172 1980 39 C B B B B 72 

6 751 半田小学校 30 校舎 S 1 114 1981 38 C B B B B 72 

7 751 半田小学校 31 校舎 R 3 2,439 1983 36 C B B B B 72 

8 751 半田小学校 32 校舎 R 3 929 1983 36 C C B B B 62 

9 751 半田小学校 33 校舎 R 3 496 1983 36 B B B B B 75 

10 751 半田小学校 34 校舎 R 3 540 1983 36 B B B B B 75 

11 751 半田小学校 35 校舎 R 3 379 1983 36 B B B B B 75 

12 751 半田小学校 36 校舎 R 2 761 1983 36 B B B B B 75 

13 751 半田小学校 37 校舎 S 1 57 1984 35 B B B B B 75 

14 752 岩滑小学校 1-1 校舎 R 3 446 1965 54 B B C C C 53 

15 752 岩滑小学校 1-2 校舎 R 3 772 1970 49 C B C C C 50 

16 752 岩滑小学校 1-3 校舎 R 3 356 1971 48 B C C C C 43 

17 752 岩滑小学校 1-6 校舎 R 3 9 1976 43 C B C C C 50 

18 752 岩滑小学校 1-7 校舎 R 3 10 1979 40 B C C C C 43 

19 752 岩滑小学校 2 校舎 R 1 5 1970 49 B B C C C 53 

20 752 岩滑小学校 3 校舎 R 3 101 1970 49 C B C C C 50 

21 752 岩滑小学校 19 校舎 S 1 14 1972 47 B B C C C 53 

22 752 岩滑小学校 22 校舎 S 1 59 1978 41 B B C C C 53 

23 752 岩滑小学校 23 校舎 R 3 800 1979 40 C C B B B 62 

24 752 岩滑小学校 24 校舎 R 3 1,169 1979 40 C B B B B 72 

25 752 岩滑小学校 25-1 体育館 R 1 888 1979 40 B B B B B 75 

26 752 岩滑小学校 25-2 体育館 R 1 125 1985 34 B B B B B 75 

27 752 岩滑小学校 27 校舎 R 1 56 1992 27 B B B B B 75 

28 752 岩滑小学校 28 校舎 R 1 36 1992 27 B B B B B 75 

29 752 岩滑小学校 29-1 校舎 R 3 1,334 1976 43 C C C C C 40 

30 752 岩滑小学校 29-2 校舎 R 3 178 1979 40 C C C C C 40 

31 752 岩滑小学校 29-3 校舎 R 3 7 1979 40 C C C C C 40 

32 753 乙川小学校 6-1 校舎 R 3 905 1968 51 C C C C C 40 

33 753 乙川小学校 6-2 校舎 R 3 1,299 1972 47 C C C C C 40 

34 753 乙川小学校 6-3 校舎 R 3 1,059 1975 44 C C C C C 40 

35 753 乙川小学校 7 校舎 R 3 96 1968 51 C C C C C 40 

36 753 乙川小学校 21 校舎 R 1 15 1973 46 B B C C C 53 

37 753 乙川小学校 23-1 校舎 R 3 1,712 1978 41 B C C C C 43 

38 753 乙川小学校 23-7 校舎 R 2 2 1990 29 B C C C C 43 

39 753 乙川小学校 25-1 体育館 R 1 1,170 1981 38 B C B B B 65 

40 753 乙川小学校 25-2 体育館 R 1 130 2003 16 B C B B B 65 
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41 753 乙川小学校 26 校舎 S 1 104 1988 31 B B B B B 75 

42 753 乙川小学校 27-1 校舎 R 2 395 1990 29 B B B B B 75 

43 753 乙川小学校 27-2 校舎 R 2 2 1999 20 B B B B B 75 

44 753 乙川小学校 27-3 校舎 R 2 307 1999 20 B B B B B 75 

45 753 乙川小学校 28-1 校舎 R 3 395 1978 41 C C C C C 40 

46 753 乙川小学校 28-2 校舎 R 1 43 1990 29 C C C C C 40 

47 753 乙川小学校 28-3 校舎 S 1 43 1990 29 C C C C C 40 

48 753 乙川小学校 28-4 校舎 R 1 1 1990 29 C C C C C 40 

49 754 乙川東小学校 1-1 校舎 R 2 530 1961 58 B C C C C 43 

50 754 乙川東小学校 1-2 校舎 R 2 534 1966 53 B C C C C 43 

51 754 乙川東小学校 1-3 校舎 R 2 4 1977 42 B C C C C 43 

52 754 乙川東小学校 1-4 校舎 R 2 3 1986 33 B C C C C 43 

53 754 乙川東小学校 5-2 校舎 R 3 1,029 1967 52 C C C C C 40 

54 754 乙川東小学校 5-3 校舎 R 3 155 1979 40 C C C C C 40 

55 754 乙川東小学校 5-4 校舎 R 2 1 1986 33 C C C C C 40 

56 754 乙川東小学校 5-5 校舎 R 3 8 1979 40 C C C C C 40 

57 754 乙川東小学校 5-6 校舎 R 3 9 1986 33 C C C C C 40 

58 754 乙川東小学校 12-1 校舎 R 3 813 1977 42 C B C C C 50 

59 754 乙川東小学校 12-2 校舎 R 3 9 1986 33 C B C C C 50 

60 754 乙川東小学校 14 校舎 R 3 541 1986 33 B B B B B 75 

61 754 乙川東小学校 15 校舎 R 3 140 1986 33 C C C C C 40 

62 754 乙川東小学校 16 校舎 R 2 369 1986 33 B B B B B 75 

63 754 乙川東小学校 19 校舎 R 1 67 1992 27 B C C C C 43 

64 754 乙川東小学校 20 校舎 R 2 179 1977 42 B C C C C 43 

65 754 乙川東小学校 21 体育館 R 1 922 2009 10 A B A A A 93 

66 754 乙川東小学校 22 校舎 S 1 102 2009 10 A A A A A 100 

67 755 亀崎小学校 1-1 校舎 R 2 535 1971 48 C C C C C 40 

68 755 亀崎小学校 1-2 校舎 R 2 454 1965 54 C C C C C 40 

69 755 亀崎小学校 1-3 校舎 R 2 626 1960 59 C C C C C 40 

70 755 亀崎小学校 1-4 校舎 R 2 5 1987 32 C C C C C 40 

71 755 亀崎小学校 1-5 校舎 R 1 1 1996 23 C C C C C 40 

72 755 亀崎小学校 1-6 校舎 R 1 57 1996 23 C C C C C 40 

73 755 亀崎小学校 1-7 校舎 R 2 3 1978 41 C C C C C 40 

74 755 亀崎小学校 1-8 校舎 R 1 22 2007 12 C C C C C 40 

75 755 亀崎小学校 2-1 校舎 R 2 489 1971 48 B C C C C 43 

76 755 亀崎小学校 2-2 校舎 R 2 771 1978 41 C C B B B 62 

77 755 亀崎小学校 2-3 校舎 R 2 5 1987 32 C C B B B 62 

78 755 亀崎小学校 2-4 校舎 R 2 5 1987 32 B C C C C 43 

79 755 亀崎小学校 2-5 校舎 R 2 6 1987 32 B C C C C 43 

80 755 亀崎小学校 2-6 校舎 R 1 13 1978 41 C C B B B 62 

81 755 亀崎小学校 16 校舎 W 1 20 1965 54 C B C C C 50 

82 755 亀崎小学校 18 校舎 S 1 59 1974 45 B B C C C 53 

83 755 亀崎小学校 19 校舎 R 1 18 1976 43 B B C C C 53 

84 755 亀崎小学校 20-1 校舎 S 1 76 1978 41 C C B B B 62 

85 755 亀崎小学校 20-2 校舎 S 1 1 2007 12 C C B B B 62 

86 755 亀崎小学校 22 体育館 R 1 1,001 1980 39 C B B B B 72 

87 755 亀崎小学校 23 校舎 R 2 53 1987 32 C C B B B 62 
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88 755 亀崎小学校 24-1 校舎 R 2 1,892 1987 32 C C B B B 62 

89 755 亀崎小学校 24-2 校舎 R 2 5 2007 12 C C B B B 62 

90 755 亀崎小学校 24-3 校舎 R 1 4 2007 12 C C B B B 62 

91 755 亀崎小学校 25 校舎 R 2 49 1987 32 B C C C C 43 

92 755 亀崎小学校 26 校舎 R 2 70 1987 32 C C C C C 40 

93 755 亀崎小学校 27 校舎 S 1 31 1987 32 B B B B B 75 

94 755 亀崎小学校 28 校舎 R 1 105 1990 29 B B B B B 75 

95 755 亀崎小学校 29 校舎 R 2 152 1978 41 C C C C C 40 

96 755 亀崎小学校 30 校舎 R 2 696 2007 12 C A A A A 95 

97 755 亀崎小学校 31 校舎 S 1 43 2007 12 C C B B B 62 

98 755 亀崎小学校 32 校舎 S 1 27 2007 12 C C C C C 40 

99 756 有脇小学校 1-1 校舎 R 3 666 1971 48 B C C C C 43 

100 756 有脇小学校 1-2 校舎 R 3 544 1971 48 A C C C C 45 

101 756 有脇小学校 1-7 校舎 R 3 1 1971 48 B C C C C 43 

102 756 有脇小学校 11 体育館 R 2 566 1969 50 A B C C C 55 

103 756 有脇小学校 12 校舎 R 1 15 1974 45 C D B B B 53 

104 756 有脇小学校 16 校舎 R 3 321 1984 35 B C B B B 65 

105 756 有脇小学校 17 校舎 R 1 103 1988 31 A C B B B 67 

106 756 有脇小学校 18 校舎 R 1 106 1992 27 B B B B B 75 

107 756 有脇小学校 19-1 校舎 R 3 108 1971 48 B C C C C 43 

108 756 有脇小学校 19-2 校舎 R 3 77 1971 48 B C C C C 43 

109 756 有脇小学校 20-1 校舎 R 3 1,206 1976 43 B B C C C 53 

110 756 有脇小学校 20-2 校舎 R 3 13 1984 35 B B C C C 53 

111 756 有脇小学校 21 体育館 S 1 119 2014 5 B B C C C 53 

112 757 成岩小学校 21 校舎 S 1 14 1971 48 B B C C C 53 

113 757 成岩小学校 22-1 校舎 R 3 1,374 1973 46 C D C C C 31 

114 757 成岩小学校 22-2 校舎 R 3 1 1986 33 C D C C C 31 

115 757 成岩小学校 25 校舎 S 1 74 1973 46 C B C C C 50 

116 757 成岩小学校 26 体育館 R 1 1,169 1979 40 B B B B B 75 

117 757 成岩小学校 28 校舎 S 1 102 1983 36 B B B B B 75 

118 757 成岩小学校 29 校舎 R 3 967 1986 33 C B B B B 72 

119 757 成岩小学校 30 校舎 R 3 2,696 1986 33 C C B B B 62 

120 757 成岩小学校 31 校舎 R 3 141 1986 33 C B B B B 72 

121 757 成岩小学校 32 校舎 R 1 22 1986 33 B B B B B 75 

122 757 成岩小学校 33 校舎 R 2 29 1986 33 B B B B B 75 

123 757 成岩小学校 34 校舎 R 1 20 1986 33 A C B B B 67 

124 758 花園小学校 1-1 校舎 R 3 1,368 1969 50 C B C C C 50 

125 758 花園小学校 1-2 校舎 R 3 1,328 1968 51 B C C C C 43 

126 758 花園小学校 1-3 校舎 R 3 796 1977 42 C C C C C 40 

127 758 花園小学校 1-4 校舎 R 3 7 1990 29 C B C C C 50 

128 758 花園小学校 1-5 校舎 R 2 4 1974 45 B C C C C 43 

129 758 花園小学校 7 校舎 S 1 11 1968 51 B B C C C 53 

130 758 花園小学校 11-1 校舎 R 3 1,447 1974 45 C C C C C 40 

131 758 花園小学校 11-2 校舎 R 3 1,261 1977 42 C C C C C 40 

132 758 花園小学校 11-3 校舎 R 3 2 1990 29 C C C C C 40 

133 758 花園小学校 12 校舎 S 1 6 1977 42 B B C C C 53 

134 758 花園小学校 15 校舎 S 1 44 1984 35 C B B B B 72 
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135 758 花園小学校 16 校舎 W 1 49 1972 47 B B C C C 53 

136 758 花園小学校 17 校舎 R 3 354 1974 45 C B C C C 50 

137 758 花園小学校 18 校舎 R 3 391 1990 29 B B B B B 75 

138 758 花園小学校 19-1 体育館 R 1 168 2011 8 B B A A A 91 

139 758 花園小学校 19-2 体育館 S 1 874 2011 8 B B A A A 91 

140 758 花園小学校 19-3 体育館 R 1 171 2011 8 B B A A A 91 

141 758 花園小学校 20 校舎 S 1 85 2010 9 B B A A A 91 

142 759 板山小学校 1 校舎 R 3 671 1975 44 B B C C C 53 

143 759 板山小学校 2-1 校舎 R 3 634 1975 44 C C C C C 40 

144 759 板山小学校 2-2 校舎 R 3 1,952 1975 44 C B C C C 50 

145 759 板山小学校 2-3 校舎 R 3 6 1989 30 C C C C C 40 

146 759 板山小学校 3 校舎 S 1 7 1975 44 B B C C C 53 

147 759 板山小学校 4 校舎 S 1 63 1976 43 B B C C C 53 

148 759 板山小学校 5 校舎 R 1 15 1976 43 B B C C C 53 

149 759 板山小学校 7 体育館 R 1 875 1978 41 B B C C C 53 

150 759 板山小学校 8 体育館 W 1 14 1978 41 B B C C C 53 

151 759 板山小学校 9-1 校舎 R 3 1,715 1979 40 C C B B B 62 

152 759 板山小学校 9-3 校舎 R 3 6 1989 30 C C B B B 62 

153 759 板山小学校 12 校舎 S 1 125 1983 36 B B B B B 75 

154 759 板山小学校 13 校舎 S 1 90 1988 31 B B B B B 75 

155 759 板山小学校 14 校舎 R 3 177 1989 30 B B B B B 75 

156 759 板山小学校 15 校舎 R 3 315 1989 30 B B B B B 75 

157 760 雁宿小学校 1 校舎 R 3 2,630 1982 37 B C B B B 65 

158 760 雁宿小学校 2-1 校舎 R 3 1,544 1982 37 C B B B B 72 

159 760 雁宿小学校 2-2 校舎 R 3 480 1982 37 B B B B B 75 

160 760 雁宿小学校 3 体育館 R 1 1,001 1982 37 B B B B B 75 

161 760 雁宿小学校 4 校舎 R 3 470 1982 37 C B B B B 72 

162 760 雁宿小学校 5 校舎 R 3 502 1982 37 B B B B B 75 

163 760 雁宿小学校 6 校舎 R 1 72 1982 37 B B B B B 75 

164 760 雁宿小学校 7 校舎 R 1 102 2001 18 B B A A A 91 

165 761 宮池小学校 1-1 校舎 R 3 2,779 1985 34 C C B B B 62 

166 761 宮池小学校 1-2 校舎 R 3 543 1993 26 B C B B B 65 

167 761 宮池小学校 1-3 校舎 R 3 21 2009 10 B C B B B 65 

168 761 宮池小学校 2 校舎 R 3 2,678 1985 34 B B B B B 75 

169 761 宮池小学校 3 校舎 R 3 359 1985 34 B B B B B 75 

170 761 宮池小学校 4 校舎 R 3 359 1985 34 B B B B B 75 

171 761 宮池小学校 5 校舎 R 1 20 1985 34 B B B B B 75 

172 761 宮池小学校 6 校舎 R 1 55 1985 34 B B B B B 75 

173 761 宮池小学校 7 体育館 R 1 1,176 1985 34 B B B B B 75 

174 761 宮池小学校 8 校舎 R 1 120 1985 34 B B B B B 75 

175 761 宮池小学校 9 校舎 S 3 220 2009 10 B A A A A 98 

176 763 横川小学校 1-1 校舎 R 3 3,289 1989 30 C A C B B 66 

177 763 横川小学校 1-2 校舎 R 3 280 1995 24 B B B B B 75 

178 763 横川小学校 2-1 校舎 R 3 2,843 1989 30 B B C B B 62 

179 763 横川小学校 2-2 その他 R 1 135 1989 30 B B C B B 62 

180 763 横川小学校 3 体育館 R 1 1,050 1989 30 B A B B B 82 

181 763 横川小学校 4 校舎 R 1 92 1989 30 A B B B B 77 
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182 763 横川小学校 5 校舎 R 1 135 1989 30 B B B B B 75 

183 764 さくら小学校 1 校舎 R 3 3,260 2003 16 B B A A A 91 

184 764 さくら小学校 2 校舎 R 3 2,379 2003 16 B B A A A 91 

185 764 さくら小学校 3 校舎 R 3 575 2003 16 B B A A A 91 

186 764 さくら小学校 4 校舎 R 1 41 2003 16 B C A A A 81 

187 764 さくら小学校 5 校舎 R 1 124 2003 16 A B A A A 93 

188 764 さくら小学校 6 校舎 R 1 83 2003 16 A B A A A 93 

189 764 さくら小学校 7 校舎 R 1 28 2003 16 A B A A A 93 

190 764 さくら小学校 8 その他 R 2 277 2003 16 A B A A A 93 

191 764 さくら小学校 9 校舎 R 1 253 2003 16 A B A A A 93 

192 764 さくら小学校 10 体育館 R 2 1,382 2003 16 A B A A A 93 

193 3916 半田中学校 1-1 校舎 R 3 745 1963 56 B D C C C 34 

194 3916 半田中学校 1-2 校舎 R 3 1,197 1965 54 C C C C C 40 

195 3916 半田中学校 1-3 校舎 R 3 1,446 1972 47 B C C C C 43 

196 3916 半田中学校 1-4 校舎 R 3 1 1972 47 B C C C C 43 

197 3916 半田中学校 1-5 校舎 R 3 14 1979 40 C C C C C 40 

198 3916 半田中学校 1-5 校舎 R 3 14 1979 40 C C C C C 40 

199 3916 半田中学校 23 校舎 S 1 67 1974 45 B B C C C 53 

200 3916 半田中学校 24 校舎 R 1 17 1973 46 B B C C C 53 

201 3916 半田中学校 25-1 校舎 R 3 2,195 1976 43 C C C C C 40 

202 3916 半田中学校 25-2 校舎 R 3 3 1982 37 C C C C C 40 

203 3916 半田中学校 25-3 校舎 R 1 9 2009 10 C C C C C 40 

204 3916 半田中学校 27-1 校舎 R 3 242 1979 40 C B C C C 50 

205 3916 半田中学校 27-2 校舎 R 3 14 1982 37 C B C C C 50 

206 3916 半田中学校 27-3 校舎 R 3 8 1982 37 C B C C C 50 

207 3916 半田中学校 29 校舎 S 1 20 1979 40 B D C C C 34 

208 3916 半田中学校 30 校舎 R 3 1,484 1982 37 B C B B B 65 

209 3916 半田中学校 32 校舎 S 1 20 1982 37 B B B B B 75 

210 3916 半田中学校 33 校舎 S 1 19 1982 37 B B B B B 75 

211 3916 半田中学校 34 校舎 S 1 114 1985 34 B B B B B 75 

212 3916 半田中学校 35-1 校舎 R 2 346 1985 34 B B B B B 75 

213 3916 半田中学校 35-2 体育館 R 2 529 1985 34 B B B B B 75 

214 3916 半田中学校 37-1 校舎 R 1 5 2001 18 C B C C C 50 

215 3916 半田中学校 37-2 校舎 R 1 3 2001 18 C B C C C 50 

216 3916 半田中学校 38 校舎 S 1 40 2009 10 C C C C C 40 

217 3916 半田中学校 39 体育館 R 1 1,708 2014 5 A A A A A 100 

218 3916 半田中学校 40 校舎 R 1 97 2014 5 A A A A A 100 

219 3917 乙川中学校 1-1 校舎 R 2 534 1961 58 B B C C C 53 

220 3917 乙川中学校 1-2 校舎 R 2 356 1960 59 C B C C C 50 

221 3917 乙川中学校 1-3 校舎 R 2 624 1958 61 B B C C C 53 

222 3917 乙川中学校 1-4 校舎 R 2 3 2011 8 C B C C C 50 

223 3917 乙川中学校 3-1 校舎 R 2 635 1962 57 C B C C C 50 

224 3917 乙川中学校 3-2 校舎 R 2 359 1972 47 B B C C C 53 

225 3917 乙川中学校 4 校舎 R 1 309 1963 56 B D C C C 34 

226 3917 乙川中学校 16-1 校舎 R 4 1,716 1978 41 B C C C C 43 

227 3917 乙川中学校 16-2 校舎 R 4 6 1985 34 B C C C C 43 

228 3917 乙川中学校 16-3 校舎 R 4 20 1985 34 B C C C C 43 
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229 3917 乙川中学校 21 校舎 S 1 17 1982 37 B B B B B 75 

230 3917 乙川中学校 22-1 校舎 R 1 66 1983 36 B B B B B 75 

231 3917 乙川中学校 22-2 体育館 R 2 506 1983 36 B B B B B 75 

232 3917 乙川中学校 24 校舎 R 1 41 1983 36 B B B B B 75 

233 3917 乙川中学校 25 校舎 S 1 26 1983 36 B B C C C 53 

234 3917 乙川中学校 26 校舎 S 1 67 1984 35 C B C C C 50 

235 3917 乙川中学校 29-1 校舎 R 4 1,104 1985 34 B B B B B 75 

236 3917 乙川中学校 29-2 校舎 R 4 1,180 1985 34 C B B B B 72 

237 3917 乙川中学校 30 校舎 S 1 35 1985 34 B B B B B 75 

238 3917 乙川中学校 31 校舎 R 4 198 1985 34 B C C C C 43 

239 3917 乙川中学校 32 校舎 S 1 62 1985 34 C B B B B 72 

240 3917 乙川中学校 33 校舎 S 2 110 2011 8 C B C C C 50 

241 3917 乙川中学校 34-1 体育館 R 3 1,781 2013 6 C B A A A 88 

242 3917 乙川中学校 34-2 校舎 R 3 279 2013 6 C B A A A 88 

243 3917 乙川中学校 35 校舎 R 1 41 2013 6 A A A A A 100 

244 3918 亀崎中学校 16-1 体育館 S 2 990 1962 57 A A C C C 62 

245 3918 亀崎中学校 16-4 体育館 S 1 22 2012 7 A A C C C 62 

246 3918 亀崎中学校 16-5 体育館 S 1 27 2012 7 A A C C C 62 

247 3918 亀崎中学校 18 校舎 S 1 14 1971 48 B B C C C 53 

248 3918 亀崎中学校 19-1 校舎 R 3 1,478 1973 46 B C C C C 43 

249 3918 亀崎中学校 19-2 校舎 R 2 5 1977 42 B C C C C 43 

250 3918 亀崎中学校 19-3 校舎 R 2 4 1985 34 B C C C C 43 

251 3918 亀崎中学校 19-4 校舎 R 3 29 2011 8 B C C C C 43 

252 3918 亀崎中学校 20-1 校舎 R 3 282 1973 46 B C C C C 43 

253 3918 亀崎中学校 20-2 校舎 R 1 2 1985 34 B C C C C 43 

254 3918 亀崎中学校 21 校舎 R 3 2,138 1977 42 C C C C C 40 

255 3918 亀崎中学校 23 校舎 S 1 63 1977 42 B B C C C 53 

256 3918 亀崎中学校 25 校舎 S 1 100 1984 35 B B B B B 75 

257 3918 亀崎中学校 26 校舎 R 4 233 1984 35 B B B B B 75 

258 3918 亀崎中学校 27-1 校舎 R 2 351 1985 34 B B B B B 75 

259 3918 亀崎中学校 27-2 体育館 R 2 503 1985 34 B B B B B 75 

260 3918 亀崎中学校 28 その他 R 2 108 1992 27 B B B B B 75 

261 3918 亀崎中学校 29 校舎 R 2 360 1985 34 B B B B B 75 

262 3918 亀崎中学校 30 校舎 S 1 11 1985 34 B C C C C 43 

263 3918 亀崎中学校 31 校舎 S 3 288 2011 8 B B A A A 91 

264 3918 亀崎中学校 32 体育館 R 1 65 2012 7 A A C C C 62 

265 3918 亀崎中学校 33-1 体育館 R 1 9 2012 7 B B A A A 91 

266 3918 亀崎中学校 33-2 体育館 R 2 327 2012 7 B B A A A 91 

267 3919 成岩中学校 1-1 校舎 R 3 953 1966 53 B B C C C 53 

268 3919 成岩中学校 1-2 校舎 R 3 953 1964 55 B B C C C 53 

269 3919 成岩中学校 1-3 校舎 R 3 3 1991 28 B B C C C 53 

270 3919 成岩中学校 1-4 校舎 R 3 3 1972 47 B B C C C 53 

271 3919 成岩中学校 2-1 校舎 R 3 950 1962 57 C C C C C 40 

272 3919 成岩中学校 2-2 校舎 R 3 3 1974 45 C C C C C 40 

273 3919 成岩中学校 2-3 校舎 R 3 8 1974 45 C C C C C 40 

274 3919 成岩中学校 18 校舎 R 3 178 1972 47 B B C C C 53 

275 3919 成岩中学校 19 校舎 S 1 71 1972 47 B B C C C 53 
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建物基本情報 劣化状況評価 

通し 
番号 

学校 
調査 
番号 

施設名 
棟 

番号 
建物用途 

構
造 

階
数 

延床 
面積 
（㎡） 

建設年 
築 

年数 

屋
根
屋
上 

外
壁 

内
部
仕
上 

電
気
設
備 

機
械
設
備 

健全
度 

276 3919 成岩中学校 22 校舎 R 1 15 1975 44 B B C C C 53 

277 3919 成岩中学校 24 校舎 R 3 261 1980 39 B B B B B 75 

278 3919 成岩中学校 25 体育館 R 1 32 1982 37 B B B B B 75 

279 3919 成岩中学校 26-1 校舎 R 2 349 1983 36 B B B B B 75 

280 3919 成岩中学校 26-2 体育館 R 2 500 1983 36 B B B B B 75 

281 3919 成岩中学校 27 その他 R 2 135 1991 28 B B B B B 75 

282 3919 成岩中学校 28 校舎 S 1 135 2003 16 B B A A A 91 

283 3919 成岩中学校 29-1 校舎 R 3 1,482 1972 47 B B C C C 53 

284 3919 成岩中学校 29-2 校舎 R 1 1 1972 47 B B C C C 53 

285 3919 成岩中学校 29-3 校舎 R 3 9 1980 39 B B C C C 53 

286 3919 成岩中学校 29-4 校舎 R 3 3 1991 28 B B C C C 53 

287 3919 成岩中学校 30-1 校舎 R 3 1,567 1974 45 B C C C C 43 

288 3919 成岩中学校 30-2 校舎 R 3 3 1991 28 B C C C C 43 

289 3919 成岩中学校 31 校舎 R 3 154 1974 45 C C C C C 40 

290 3919 成岩中学校 32 校舎 R 3 567 1991 28 B B B B B 75 

291 3920 青山中学校 1 校舎 R 3 3,240 1980 39 C C B B B 62 

292 3920 青山中学校 2 校舎 R 3 2,779 1980 39 C C B B B 62 

293 3920 青山中学校 3 校舎 R 3 315 1980 39 C B B B B 72 

294 3920 青山中学校 4 校舎 R 3 328 1980 39 C B B B B 72 

295 3920 青山中学校 5-1 校舎 R 1 389 1980 39 B B B B B 75 

296 3920 青山中学校 5-2 体育館 R 2 401 1981 38 B B B B B 75 

297 3920 青山中学校 6 体育館 R 1 1,321 1981 38 B B B B B 75 

298 3920 青山中学校 7 校舎 R 1 29 1980 39 B B B B B 75 

299 3920 青山中学校 8 校舎 R 1 32 1980 39 B B B B B 75 

300 3920 青山中学校 9 校舎 S 1 153 1980 39 B B B B B 75 

301 3920 青山中学校 10 校舎 R 3 294 1984 35 B C B B B 65 

302 3920 青山中学校 11-1 その他 S 1 135 1985 34 B B B B B 75 

303 3920 青山中学校 11-2 その他 S 1 44 1993 26 B B B B B 75 
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③ 今後の維持・更新コスト 

１） 従来型・長寿命化型のコスト比較 

上位計画である半田市公共施設等総合管理計画の⾧寿命化の実施方針において、従来
の考えでは、建築物として一般的な鉄筋コンクリート造の耐用年数は、50年程度とされ
るなか、ライフサイクルコストの低減を目指すには⾧寿命化が必要とされています。 

また、一般的に従来型の改築中心から改修による⾧寿命化に切り替え、計画的な機能
向上と機能回復に向けた修繕・改修を建物全体でまとめていくことで、予防保全対応の
実施と年当りのコストの削減が可能となるとされています。 

こうした状況を踏まえ、ライフサイクルコストの中でも、費用的な差が生じにくい光
熱費等を除いた、大規模改造工事・⾧寿命化改修工事・改築工事に必要な費用について
試算比較を行ってみると、年当りコストは従来型12億円に対し、⾧寿命化型は11.1億円
と7.5％の低減になる試算となります。 

 
図 9 年当りコスト（従来型・長寿命化型） 

  

基礎データ 大規模改造 ⾧寿命化改修 改築 年当りコスト比較 

目標 
使用 
年数
（年） 

単価 
（万円

/㎡） 

延床 
面積 
（㎡） 

回
数 

（回） 

１回当り 
費用 

【係数0.25】 

（万円） 

回
数 

（回） 

１回当り 
費用 

【係数0.6】 

（万円） 

回
数 

（回） 

１回当り 
費用 

【係数1】 

（万円） 

総費用 
（万円） 

年当り 
コスト 

（万円/年） 

従来型を 
100とした 

値 

従来型 50 35 137,145 2 1,200,019 0 0 1 4,800,075 6,000,094 120,002 100 

⾧寿命化型 80 35 137,145 2 1,200,019 1 2,880,045 1 4,800,075 8,880,139 111,002 92.5 

※大規模改造及び⾧寿命化改修の係数とは改築にかかる費用を１とした場合の費用割合 
総費用とは目標耐用年数まで使用した時にかかる全コスト（従来型では50年間、⾧寿命
化型では80年間にかかる費用） 
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２） 40年間の維持・更新コスト（長寿命化型） 

ライフサイクルコストについては、建設費だけでなく運用費（光熱費等）、保全費、修
繕・設備更新費等が含まれます。 

本計画の計画期間（40年間）について、⾧寿命化型の維持・更新にかかるライフサイ
クルコストを文部科学省の試算ソフトにより算出すると、757億円（19億円／年）が必要
となります。 

 
図 10 今後の維持・更新コスト（長寿命化型） 

【築20年・築60年で大規模改造、築40年で⾧寿命化改修、築80年で改築】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 10 費用区分・内容 

費用区分 費用内容 周期 単価 

過去の施設関連経費 平成30年度以前の施設整備・修繕
維持にかかった費用 ― 4.9億円 

改築 施設の改築にかかる費用 80年 
（棟） 35万円/㎡ 

⾧寿命化改修 施設の⾧寿命化改修にかかる費用 40年 
（棟） 21万円/㎡ 

大規模改造 施設の大規模改造にかかる費用 20年 
（棟） 

体育館等：7.7万円/㎡ 
その他：8.75万円/㎡ 

その他施設整備費 施設整備にかかる費用 毎年 2.75億円 
維持修繕費 維持修繕にかかる費用 毎年 1.3百万円 
光熱水費・委託費 光熱水費、委託にかかる費用 毎年 1.45億円 
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10.1億円/年

10年間

16.4億円/年

10年間

20.3億円/年

今後の維持・更新コスト（長寿命化型）

28.8億円/年

対象建物
303棟

13.7万㎡

40年間の総額

757億円

40年間の平均

19億円/年

3.9倍

過去の

施設関連経費
4.9億円/年

長寿命化改修 大規模改造 部位修繕
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 縮減費

過去の施設関連
経費 

⾧寿命化型での 
今後40年間の施設
関連経費の平均値 

従来型での 
今後40年間の施設
関連経費の平均値 



31 

 

（４）学校施設整備の基本的な方針等 

学校施設は、児童生徒の学習・生活の場として、充実した教育活動を可能とする機能

的な施設環境を整えるとともに、豊かな人間性を育むのにふさわしい、安全・安心なも

のとすることが必要です。 

今後の施設整備にあたっては、高度成⾧期の大量ストックの改築等が増えることによ

り、財政負担が大きくなることを考慮し、限られた予算のなかでより多くの老朽化対策

を行っていきます。実施にあたっては、⾧寿命化改修による整備に重点を置いていく必

要がある一方で、建物の状態や地域の実情に応じて改築が必要となる学校施設もあり、

それらについても、中⾧期的な維持管理に係るライフサイクルコストの縮減及び予算の

平準化を図りながら、効率的かつ効果的な施設整備に努めます。 

 

「ライフサイクルコスト縮減の考え方」 

・改修・改築等を行う際には、コストや求められる機能・性能を考慮するとともに、

建設費から今後の運用費（光熱水費等）、保全費、修繕費、設備更新費等を含むライ

フサイクルコストを総合的に考え、イニシャルコストとランニングコストの低減に

つながる方式や仕様等を選定し、施設整備を進めます。 

 

① 学校施設の規模・配置計画等の方針 

老朽化した校舎を有する学校の建替えや⾧寿命化改修を検討する際には、現状の児童

生徒数をもとにした学級数を踏まえるとともに、将来の児童生徒数を見据えた学級数に

も配慮することが必要です。 

なお、更新にあたっては、学校としての役割のほか、災害時の避難の場、地域と共に
子どもたちを育てる場としての役割にも配慮しながら、小学校については、地域コミュ
ニティの核となる場としての機能等も検討を行っていくこととします。 

また、更なる児童生徒数及び学級数の減少が進んだ場合や、児童生徒の負担に考慮し

つつ、効率性の観点から配置見直しが必要となった場合には、統廃合や一部校舎の用途

廃止、減築等の検討を行っていくこととします。検討にあたっては、学校以外の公共施

設との複合化も考慮して進めてまいります。 
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② 改修等の基本的な方針 

１） 長寿命化の方針 

上位計画である総合管理計画において、維持管理・修繕・更新等の実施方針として適

切な点検や診断の実施により、対処療法的な修繕ではなく、計画的に維持管理・修繕・

更新等を行う予防保全に努めるとしており、本計画においても予防保全による施設の改

修等を行うことで、計画的な修繕を行い施設の⾧寿命化を図っていくこととします。 

ただし、築40年以上経過する建物等が多い学校については、建物の老朽化状況、構造

体の耐力、工事中の児童生徒への負担を含む学校運営への影響、建物の配置状況等を踏

まえ、設計・施工に係る専門家等の知見を持って⾧寿命化改修実施の有無を検討しま

す。 

 

図 11 事後保全のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 予防保全のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物の水準 

大規模改造費 
（事後保全的な改修） 

改築費 

改築 

竣工 

経年による 
機能・性能の劣化 

40～50年間 

（機能・性能の劣化に殆ど対応しないため、使い勝手が悪くなってしまう） 

建物の水準 
大規模改造費 

（予防保全的な改修） 

改築 

竣工 

経年による 
機能・性能の劣化 

80年間 

（建物を良い状態に保ち、躯体の耐用年数まで使う） 

改築費 

大規模改造費 
（予防保全的な改修） 

⾧寿命化改修費 
 

大規模改造 
（現状回復等） 

・外装、内装等の改修 
・断熱化等のエコ改修 
・トイレ改修 
・空調設置 

⾧寿命化改造費（機能向上） 
・コンクリート中性化対策 
・鉄筋の腐食対策 
・耐久性の優れた仕上材への取り換え 
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２） 目標使用年数、改修周期の設定 

総合管理計画では、⾧寿命化による更新サイクルを80年としており、本計画において

も同様の目標使用年数を以下のように設定します。また、改修周期としては、⾧寿命化改

修が40年、大規模改造が20年とします。 

 

表 11 目標使用年数 

区分 目標使用年数 

校舎 80年 

体育館 80年 

武道場 80年 

 

表 12 改修周期 

区分 改修周期 

⾧寿命化改修※ 40年 

大規模改造 20年 

※総合管理計画における大規模改修に相当  
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（５）基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 

① 改修等の整備水準 

改修ごとの整備水準については、ライフサイクルコストを重視し、⾧寿命化や改築し

やすさに配慮した改修を行っていくものとします。また、コストに配慮しながら環境性

能や利用者快適性を高めます。また、文部科学省「学校施設バリアフリー化推進指針」

に基づいた整備に努めるのはもちろんのこと、ユニバーサルデザインにも配慮していき

ます。 

② 維持管理の項目・手法等 

半田市公共施設等総合管理計画に基づき作成した、半田市建築物等点検の手引き及び定

期点検記録表を参考に、下表に示す点検項目ごとの劣化状況を定期的に点検すること

で、適正な維持管理を図ります。 

 

表 13 定期点検記録表における点検項目 

基本情報 点検年度、施設名称、施設所管課（者）、点検者、点検日 

点

検

項

目 

大分類 敷地 屋外 屋内 共通 

中分類 外周、外周以外、雨水排
水関係、避難関係、その
他 

構造体（躯体）、屋外
階段、屋外階段、外
壁、機械設備、玄関ポ
ーチ、建物周囲、建物
の接合部、電気設備、
軒・庇、バルコニー、
屋根 

機械設備、階段、機械
設備、構造体（躯
体）、建具等、建物の
接合部、電気設備 
天井、内壁、床 

注意事項 

小分類 擁壁、雨水ます、工作
物、車路、消防活動用空
地、側溝、駐車場、通
路、フェンス、塀、物
置、門 

雨樋、衛生設備、エキ
スパンション・ジョイ
ント、外装材、ガス設
備、換気設備、空調設
備、コンセント、仕上
げ、消防設備、照明器
具、接地部分、中間ド
レン、手すり、軒裏・
パラペット、付属品、
防水層・仕上げ材、放
送設備、ルーフドレ
ン、全般、その他 

給水設備、衛生設備、
エキスパンション・ジ
ョイント、ガス設備、
換気設備、空調設備、
コンセント、仕上げ、
自動扉、シャッター、
消防設備、照明器具、
排煙口、排煙窓、排煙
用開放装置、排水設
備、放送設備、窓・ド
ア、全般、その他 

全般 

劣

化

状

況 

変質 腐っている、錆びている、錆汁が出ている、シミがある 

ひび・破損 ひび割れている、割れている、折れている、破れている、切れている 

変形 凹んでいる、傾いている、ゆがんでいる、曲がっている、ガタついている 

はく離 剥がれている、ふかふかする、膨らんでいる 

脱落 落ちそう、ぶら下がっている、垂れている、ずれている 

その他 上記以外の劣化状況を記載する 
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（６）長寿命化の実施計画 

① 改修等の優先順位付けと実施計画 

１） 改修等の優先順位付け 

実態を踏まえ、大規模改修等による⾧寿命化が必要な施設や改築等による整備が必要な

施設の精査を行い、優先順位付けを行います。以下の優先順位の考えをもとに実施計画

を策定します。 

 表 14 改修等の優先順位 

優先順位 改修等の内容 

１ 安全・安心への対応（Ｄ評価の改修、防水・外壁改修等） 

２ 施設機能の確保（給水・電気・エレベーター改修等） 

３ 教育内容・方法への適応（ＩＣＴ化、インクルーシブ対応等） 

 

２） 実施計画（今後３年間） 

今後３年間については、早急な実施が必要となる防水や設備の改修を実施します。ま

た、更新を予定する乙川中学校及び亀崎小学校については、築40年以上経過する校舎が

多いため、建物の老朽化状況、構造体の耐力、工事中の児童生徒への負担を含む学校運

営への影響、建物の配置状況等を踏まえ、改築を主体とした工事に向けた設計等を行っ

ていきます。なお、実施計画は、毎年度向こう３か年度の計画を作成し、具現化してい

くこととします。 

表 15 実施計画                               （百万円） 

年度 

事業名称 

令和２(2020) 令和３(2021) 令和４(2022) 

施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 

施
設
整
備
費 

新増築事業 乙川東小校舎 138   0   0 

改築事業 乙川中 118 乙川中 1,904 乙川中・亀崎小 1,702 

耐震化事業   0   0   0 

⾧寿命化改修   0   0   0 

大規模改造   0   0   0 

防災関連事業   0   0   0 

その他施設整備費 小中学校 
小規模改修等 

247 
小中学校 
小規模改修等 

90 
小中学校 
小規模改修等 

60 

維持修繕費 小中学校 1 小中学校 1 小中学校 1 

光熱水費・委託料 小中学校 145 小中学校 145 小中学校 145 

合 計 649 2,140 1,908 

※「施設整備費」は新設整備、「その他施設整備」は屋根や外壁等の改修、設備の更新費用 
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② 長寿命化のコストの見通し 

今後の⾧寿命化のコストとしては、基本的に⾧寿命化型（文科省推奨）の予防保全コ
ストを見込むものとします。 

ただし、既に築40年以上経過する建物等が多い学校については、建物の老朽化状況、
構造体の耐力、工事中の児童生徒への負担を含む学校運営への影響、建物の配置状況等
を踏まえ、設計・施工に係る専門家等の知見を持って⾧寿命化改修を行うかを検討しま
す。なお、検討にあたっては、学校以外の公共施設の更新を含めた予算の平準化にも配
慮し進めていきます。 

 

（７）長寿命化計画の継続的運用 

① 情報基盤の整備と活用 

情報基盤を整備するため、１年毎の定期点検記録表の公共施設の状態に関する情報を整

理するとともに、過去の部位毎の改修・交換履歴、事故・故障の発生状況等をデータベ

ースとして一元的に蓄積するものとします。また、蓄積された施設データベースを計画

的な保全に活用していくものとします。 

② 推進体制等の整備 

本計画の上位計画である総合管理計画や庁内の推進促進組織での連携事項等の全庁的な

基準・方針等を踏まえながら、本計画をもとにした小中学校施設の維持管理に関するマ

ネジメントを行っていくものとします。また、不具合箇所の早期発見・早期改修により

ランニングコストの低減を図るため、日常管理・点検を充実していくことが求められて

おり、全庁的な視点を持って、公共施設の保全を行うものとします。 

③ フォローアップ 

本計画は、３年間の実施計

画を毎年更新する形で、事業

の進捗状況、事業成果等を反

映し、個別の年次、事業費を

精査し具現化していくことと

します。また、PDCAのマネ

ジメントサイクルに基づき、

必要に応じて計画の見直しを

実施していくものとします。  

 

 

 

・計画の策定 

・見直し 

Plan 
（計画） 

 

 

 

 

・方針に基づく取組

みの推進 

 

 

 

・具体化を促す 

仕組 

 

 

・取組状況の検証 

Check 
（確認・評価） 

 

Action 
（改善） 

 

Do 
（実施） 

 

図 13 PDCA のマネジメントサイクル 
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（８）まとめ 

小中学校の施設の在り方としては、上位計画である国・県の教育振興基本計画及びあい
ちの教育ビジョン、市の総合計画及び公共施設等総合管理計画での方針を踏まえ、計画
的な保全による⾧寿命化を推進するとともに、児童生徒・教職員や地域の方々にも安全快
適に利用できる施設づくり、ICT等への対応等の新たな時代に対応した施設づくりが求め
られています。                 

⇒（２）これからの学校施設の在り方（P４～７） 
施設の実態をみると、築30年以上を経過する建物が面積ベースで85％を占めるなか、劣

化調査においては、一部改修を実施している建物はあるものの、築30年程度以上の建物
の劣化が進んでいることが確認されました。 

また、今後の維持・更新コストを従来型（事後保全で50年使用）で行った場合と⾧寿命
化型（予防保全で80年使用）で比べると、年当りコストは従来型に比べ⾧寿命化型が低
くなる試算結果となりました。                   

⇒（３）学校施設の実態（P８～30） 
こうしたことから、今後の維持管理・修繕・更新等にあたっては、⾧寿命化型の予防

保全を行うことを方針として定め、ライフサイクルコストの縮減及び予算の平準化を図っ
ていくものとします。ただし、築40年以上経過する建物等が多い学校については、建物の
老朽化状況、構造体の耐力、工事中の児童生徒への負担を含む学校運営への影響、建物の
配置状況等を踏まえ、設計・施工に係る専門家等の知見を持って⾧寿命化改修実施の有無
を検討します。また、ライフサイクルコストを重視し、⾧寿命化や改築しやすさに配慮
した改修を行っていくとともに、定期的な点検の実施により適正な維持管理を図りま
す。             

⇒（４）学校施設整備の基本的な方針等（P31～33） 
（５）基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等（P34）  

⾧寿命化の実施にあたっては、安全・安心への対応を最優先に、施設機能の確保、教育
内容・方法への適応の順に優先順位をつけ改修等を行っていくものとします。 

今後の３年間については、安全・安心への対応として早急な対応が望まれる防水や設備
の改修を行います。また、更新を予定する乙川中学校及び亀崎小学校については、建築40
年以上経過する校舎が多いため、建物の老朽化状況等を踏まえ、改築を主体とした工事に
向けた設計等を行っていきます。        

⇒（６）⾧寿命化の実施計画（P35～36） 
今後の実施に向けては、情報基盤及び推進体制を整え、継続的な運用を行います。ま

た、必要に応じて計画の見直しを実施していきます。    
⇒（７）今後の課題（P36） 

なお、更新にあたっては、学校としての役割のほか、災害時の避難の場、地域と共に
子どもたちを育てる場としての役割にも配慮しながら、小学校については、地域コミュ
ニティの核となる場としての機能等も検討を行っていくこととします。 

また、更なる児童生徒数及び学級数の減少が進んだ場合や、児童生徒の負担に考慮し
つつ、効率性の観点から配置見直しが必要となった場合には、統廃合や一部校舎の用途
廃止、減築等の検討を行っていくこととします。検討にあたっては、学校以外の公共施
設との複合化も考慮して進めてまいります。 
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資料編 

■ 用語解説 

あ行 維持管理 

建物や設備の性能・機能を良好な状態に保つほか、社会・経済

的に必要とされる性能・機能を確保し、保持し続けるため、建
物や設備の点検・診断を行い、必要に応じて建物の改修や設備
の更新を行うこと 

 イニシャルコスト 
初期費用のことであり、建物では設計費用や建築費用等の建物

が完成するまでに必要な費用のこと 

 
インクルーシブ 
（インクルーシブ教育
システム） 

人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能

力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参

加することを可能とするとの目的の下、障害のある子どもとな

い子どもが共に学ぶ仕組み 

 インフラ⾧寿命化基本
計画 

国民の安全・安心を確保し、中⾧期的な維持管理・更新等に係
るライフサイクルコストの縮減や予算の平準化を図るととも
に、維持管理・更新に係る産業の競争力を確保するための方向

性を示すものとして、国や地方公共団体、その他民間企業等が
管理するあらゆるインフラを対象に策定された基本計画 

 インフラ⾧寿命化計画
（行動計画） 

老朽化対策に関する政府全体の取組として、インフラ⾧寿命化
基本計画に基づき、国、自治体レベルで行動計画の策定を進
め、全国のあらゆるインフラの安全性の向上と効率的な維持管

理を実現することとされている 

か行 改修 
経年劣化した建物の部分又は全体の原状回復を図る工事や、建
物の機能・性能を求められる水準まで引上げる工事を行うこと 

 改築 
老朽化により構造上危険な状態にあったり、教育上、著しく不

適当な状態にあったりする既存の建物を建替えること 

 学校施設台帳 
毎年地方公共団体が棟別面積等を取りまとめている公立学校施

設の台帳 

 旧耐震基準 昭和 56 年の建築基準法改正より前の耐震に関する設計基準 

さ行 事後保全 
建物や設備等において、不具合が出た箇所のみを事後的に修繕
し、建築後 50 年程度で改築するというような維持管理の方法 
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た行 大規模改造 
断熱化等のエコ改修や老朽化した外装・内装の改修等、経年劣
化した建物や設備の大部分を改修し、原状回復を図ること 

 ⾧寿命化改修 

⾧寿命化を行うために、物理的な不具合を直し耐久性を高める
ことに加え、性能・機能を現代の求められる水準まで引上げる

改修を行うこと 
⇒半田市公共施設等総合管理計画における大規模改修に相当 

は行 バリアフリー化 
障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）とな
る段差等の物理的障壁を除去すること 

 部位修繕 
経年劣化した建物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に、概
ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて原状回復を図ること 

ま行 目標耐用年数 
本市が目標とする、建物を建築してから改築等を行うまでの使
用期間のこと 

や行 ユニバーサルデザイン 
障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が
利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方 

 予防保全 
建物の損傷や設備等の異常が軽微である早期の段階から、性

能・機能の保持・回復を図るための修繕等を予防的に実施し、
耐用年数を 80 年程度まで延ばす維持管理の方法 

ら行 ライフサイクルコスト 
建設費から今後の運用費（光熱水費等）、保全費、修繕費、
設備更新費等を含む費用のこと 

 ランニングコスト 
建設以降にかかる運用費（光熱水費等）、保全費、修繕費、
施設更新費等を含む費用のこと 

 

 

 

「半田市小中学校施設長寿命化計画」 

発行：半田市教育委員会  

〒475-8666                       

愛知県半田市東洋町二丁目１番地   

電 話(0569)84-0687(学校教育課)  

F A X(0569)24-0511              

E-mail gkkyoiku@city.handa.lg.jp 


